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1. INNLEDNING 

Rambøll AS er engasjert av Skaun kommune, for utarbeidelse av forprosjekt for utredning av teknisk 

infrastruktur, vann-, avløp og veganlegg, i forbindelse med valg av plassering av skoler og 

barnehager for skolekretsene Venn og Jåren/Råbygda, i Skaun kommune.  

 

Med utgangspunkt i 2 vekstprognoser (moderat og høy folketallsvekst), 3 lokalitetssteder (Venn, 

Jåren/Råbygda og Kufåsåsen) og 10 alternativer for plassering av nye bygninger for ulike  

fordelinger av barnehage- og skolefunksjoner, skal det utredes nødvendige investeringer i vann-,  

avløp- og veganlegg med tilhørende kostnadsestimat for de ulike alternativene. Forprosjektet 

redegjør for eksisterende VA anlegg, forslag til valg av trasèe, dimensjoner og 

investeringskostnader. For oversikt over kostnadsoverslag infrastrukturkostnader for alle 

alternativer vises det til vedlegg 1. I vedlegget finnes det både en oversikt over alle alternativer, 

antall barn, voksne, kostnadsoverslag for alle alternativer og forslag til budsjett fordelt på veg, vann 

og avløp. 

 

Det er ikke gjort geotekniske vurderinger i forbindelse med forprosjektet. Det er ikke vurdert at 

naboeiendommer som har private vann- og avløpsanlegg skal tilknyttes vann- og avløpsledninger 

som blir lagt i forbindelse med de nye skolebyggene/barnehagebyggene. Forprosjektet omhandler 

kun løsninger for veg, vann- og avløpsanlegg og investeringskostnader tiltenkt nye 

skoler/barnehager. Det er tatt utgangspunkt i mottatt grunnlagsdokumenter og kommunalt 

ledningskart. Det forutsettes at dimensjoner og trase stemmer med oversendte 

grunnlagsdokumentasjon.  
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2. EKSISTERENDE ANLEGG VANN OG AVLØP 

2.1.1 Venn  
 

Venn oppvekstsenter som består av barneskole, SFO og en to-avdelings barnehage er i dag tilknyttet 

kommunal overvannsledning OV200 mm PVC, fra kum 16153 ved oppvekstsenteret og som føres til 

vannkilde i Buskosen. Overvann fra oppvekstsenteret går i tillegg via en OV 200 mm PEH ledning 

som føres til sørøst til elv. Spillvann fra oppvekstsenteret er tilknyttet kum 16152 og 

spillvannsledning SP160 mm PVC med økning av rørdimensjon til SP200 mm PVC i krysset 

Melbyvegen/Skaunvegen i kum SP20015. 

Vannforsyningen til oppvekstsenteret kommer fra Malmsjøen vannbehandlingsanlegg og føres via 

en vannledning VL 225 mm PVC fram til kum 21756 ved høydebassenget. Her er det en økning av 

rørdimensjon til VL 280 mm PVC fram til krysset Rekstadvegen/Skaunvegen i kum VK/BK 2120 og 

forgreiner seg i 2 stk. VL110 mm PVC og 1 stk. VL280 mm PVC. Den ene VL 110 mm PVC går til 

Venn oppvekstsenter.  

 

Utsnitt 1 – Eksisterende ledningsnett - Utsnitt av Gemini VA - Venn 
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2.1.2 Jåren/Råbygda 

 

Jåren/Råbygda oppvekstsenter, barnehage, SFO og skole ligger sørvest i kommunen, på 

kommunegrensen til Orkdal og har i dag avløpsløsning med mindre avløpsanlegg. Det er en 

kommunal pumpestasjon som fører spillvannet via en SP110 mm PVC ledning til en privat 

slamavskiller av ukjent størrelse. Det er uklart hvilken etterfølgende type avløpsrenseanlegg det er 

etter slamavskiller (MiniRA, infiltrasjonsanlegg, sandfilteranlegg ol.)  

 

Oppvekstsenteret har vannforsyning fra Jåren vannverk via en vannledning med dimensjon 50 mm.  

 

Utsnitt 3 – Eksisterende ledningsnett Gemini VA – Jåren/Råbygda 
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2.1.3 Kufåsåsen 

 

Kufåsåsen ligger i ubebygd område og det er ikke skole eller barnehage her i dag. Det ligger en 

kommunal vannledning VL110 mm PVC på motsatt side av og langs fylkesvegen, Melbyvegen. 

Vannforsyningen kommer fra kommunalt vannbehandlingsanlegg ved Malmsjøen.  

 

Nærmeste tilknytningspunkt for avløp er ved Skålvollen der det ligger en spillvannsledning SP160 

mm PVC. Det ligger 2 stk. overvannsledninger på OV110 mm PPP og OV 200 mm PPP fra 

boligområdet og som føres til bekk i retning Syrstadgrenda. 

 

 

Utsnitt 2, Eksisterende ledningsnett – Utsnitt av Gemini VA - Kufåsåsen 
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3. VALG AV TRASÈE, FORUTSETNINGER OG LØSNINGER 

- VANN OG AVLØP 

3.1 Brannvann 

 

Gjeldende lovverk er lagt til grunn i dimensjoneringen: 

 
• Plan og bygningsloven §27-1 

• TEK17, §11-17 tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, Del E Vannforsyning 

• Forskrift om brannforebygging §21 

Plan- og bygningsloven § 27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas i bruk til opphold for 

mennesker eller dyr, med mindre det er forsvarlig adgang til slokkevann. Se også forskrift om 

brannforebygging § 21. 

Preaksepterte ytelser for vannforsyning utendørs: 

• Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen. 

• I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det være 

trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig 

uavhengig av årstiden. 

• Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. 

• Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes. 

• Slokkevannkapasiteten må være: 

o Minst 1200 liter per minutt i småhusbebyggelse (25 l/s) 

o Minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse (50 l/s) 

o Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. (Dette må vurderes av lokalt 

brannvesen) 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-8#KAPITTEL_4-8
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§21
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§21
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3.2 Venn 

 

Følgende forutsetning er lagt til grunn: 

• 150 m mellom hver vannkum 

• Overvann og spillvann fra Venn ledes til eksisterende system. Antar at eksisterende 

system har tilstrekkelig kapasitet 

• Alle ledninger er kommunale ledninger 

• Vannforbruk på 40 l/p*d pr. elev og 80 l/p*d pr. ansatte 

• Maks døgnfaktor: 3,0 

• Maks timefaktor: 1,8 

• Min. døgnfaktor: 0,5 

• Brannkrav: 50 l/s 

• Forbruk for 12 timer i døgnet  

• Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg 

• Dimensjonerende vannforbruk er mellom 0,53 og 4,27. Dimensjonerende vannmengde 

settes til 54 l/s + lekkasje 

Materiale:  
• 110 og større: PVC SDR 21 for VL og PVC SN 8 for avløp 

• Under 110: PE 100 SDR 11 

• Temperatur vann: 4 grader celsius 

 

Normalt anbefales hastighet mellom 0,5 og 2,0 m/s. Vannhastighet inntil 3,5 kan i enkelte tilfeller 

godtas. Ønsket trykk ved utløp er normalt mer enn 2 bar, ved trykk større enn 4 bar ved bygning 

må det monteres trykkreduksjonsventil (utstyr i hus er beregnet for trykk mindre enn 4bar). 1 bar 

trykk ved brannuttak. 

 

For Venn foreslås det kun ett alternativ til vann- og avløpsløsning (Alt 1.1 i Vedlegg 1). Det foreslås 

å legge ny vannledning med større dimensjon enn eksisterende vannledning på Ø110 mm for ny 

vannforsyning og brannvannforsyning til ny skole/barnehage på Venn. Ny vannledning er 

dimensjonert til VL 225 mm PVC SDR21 og beregnet med en lengde på 800 meter. For å oppfylle 

kapasiteten så må ny vannledning legges i retning sørøst der ny vannledning kan tilknyttes 

eksisterende VL 280 mm i kum VK/BK 2120. Vannforsyningen til oppvekstsenteret vil ved denne 

løsningen bli forsynt med drikkevann fra Malmsjøen vannbehandlingsanlegg og via vannledning VL 

225 mm PVC fram til kum 21756 ved høydebassenget. Se figur 1 og 2 nedenfor.  

Ny vannledning kan legges enten ved tradisjonell graving eller en løsning med NoDig- metoder, 

f.eks. utblokking.  
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Figur 1 - Forslag til trasèe ny vannledning - Venn 

 

 
Figur 2 - Foreslått tilknytningspunkt vann foreslås ved VL 280 mm - Venn 
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For spillvann og overvann foreslås det at det brukes eksisterende tilknytning til kommunalt 

ledningsnett.  

Det foreslås å bruke eksisterende kommunal spillvannsledning SP160 mm PVC ved kum 16152 med 

økning av rørdimensjon til SP200 mm PVC i krysset Melbyvegen/Skaunvegen i kum SP20015 og som 

føres videre til kommunalt avløpsrenseanlegg. For overvann foreslås det også at det brukes 

eksisterende tilknytning til kommunal overvannsledning OV200 mm PVC ved kum 16153 ved skolen 

som føres til vassdrag i Buskosen og til OV200 mm PEH som føres til elv sørøst for skolen. Det er 

beregnet at det skal være nok kapasitet på både spillvannsledning Ø160 mm og overvannsledning 

Ø200.  

2 x Ø200 overvannsledninger har ikke stor nok kapasitet for skolen/barnehagen. 

Fordrøyningsbasseng eller legge ny overvannsledning med større dimensjon bør vurderes.  

3.3 Jåren/Råbygda 

 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

• 75 m mellom hver avløpskum 

• 150 m mellom hver vannkum 

• Behov for pumper til Jåren/Råbygda for både vann og avløp 

• Alle ledninger er kommunale ledninger 

• Vannforbruk på 40 l/p*d pr. elev og 80 l/p*d pr. ansatte 

• Maks døgnfaktor: 3,0 

• Maks timefaktor: 1,8 

• Min. døgnfaktor: 0,5 

• Brannkrav: 50 l/s 

• Forbruk for 12 timer i døgnet 

• Dimensjonerende vannforbruk mellom 0,53 og 4,27. Dimensjonerende vannmengde settes 

til 54 l/s + lekkasje 

• Overvann fra Jåren/Råbygda lokal overvannshåndtering til bekk 

• Brannvanntank 

• MiniRA 

Materiale:  

• 110 og større: PVC SDR 11 for vann og PVC SN8 for avløp 

• Under 110: PE 100 SDR 17 

• Temperatur vann: 4 grader celsius 

 

Jåren/Råbygda oppvekstsenter har i dag vannforsyning fra Jåren vannverk via en vannledning med 

dimensjon VL50 mm.  Kommunen sliter med å etterfylle ved høyt forbruk. Det er derfor ikke aktuelt 

med brannvannforsyning fra Jåren vannverk på grunn av at eksisterende vannledning har for liten 

kapasitet til å forsyne under daglig drift. Det må derfor legges ny vannledning fra eksisterende 

kommunal vannledning VL280 mm PVC øst for Buskosen, Smaugrindbakken/Bjørgvegen i kum 2126 

som forsynes fra Malmsjøen vannverk. Nedenfor er det laget 3 forslag til vann- og avløpsløsninger. 

Se figur 4, 5 og 6 nedenfor. 
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Alt 1 (Alt 1.2 i kostnadsoverslaget): 

Alternativet innebærer ny vannledning med dimensjon Ø225 evt. Ø280 for både forbruksvann og 

slokkevann til Jåren/Råbygda. Det foreslås tilknytning på eksisterende kommunal vannledning 

VL280 mm PVC øst for Buskosen, Smaugrindbakken/Bjørgvegen i kum 2126 som forsynes fra 

Malmsjøen vannverk. Lengde på ny vannledning er 6120 meter. Det er behov for trykkøkning. 

Lengde på ny spillvannsledning er 5700 meter. Overvannsledning føres til bekk øst for 

oppvekstsenteret med en lengde på 100 meter. Det er behov for pumping av spillvann. 

Dette alternativet gir de høyeste investeringskostnadene på grunn av lange ledningsstrekk for vann- 

og spillvannsledning og stor dimensjon på vannledningen, men dekker både forbruksvann og 

slokkevann. Pumping kun til slokkevann er kostbart og dårlig teknisk løsning. 

Alt 2 (Alt 1.2 B i kostnadsoverslaget): 

Alternativet innebærer egen brannvanntank for slokkevann og vannledning for forbruksvann, f.eks. 

Ø75 mm. Brannvanntanken er dimensjonert til 180 m3, har kapasitet på 50 l/s i en time og vil 

dermed overholde kravet til brannvanndekning for det nye skolebygget. Det er viktig at det lages 

rutiner og beskrivelser av brannvanntanken med tanke på drift og vedlikehold. En egen 

sprinklerledning kan legges fra brannvanntanken. Det er krav til tilbakeslagsventil slik at vann fra 

tanken ikke kan føre til tilbakeslag på det kommunale vannledningsnettet. Det forslås som for 

alternativ 1 tilknytning til kommunal vannledning VL280 mm øst for Buskosen, 

Smaugrindbakken/Bjørgvegen i kum 2126. Vannforsyningen kommer fra Malmsjøen vannverk. Det 

er nødvendig med trykkøkning.  

For spillvann foreslås det å legge en ny spillvannsledning med dimensjoner på ca. Ø40/50/63. Det 

foreslås som for alternativ 1 tilknytning til kommunal pumpestasjon 18742 ved Buskosen. 

Spillvannsledningen får en lengde på 5700 meter og det er nødvendig med pumpestasjoner. 

Overvannsledning føres til bekk øst for oppvekstsenteret med en lengde på 100 meter. 

Alt 3 (Alt. 1.2 C i kostnadsoverslaget): 

Alternativet innebærer brannvanntank med et volum på 180 m3 for slokkevann og vannledning for 

forbruksvann, f.eks. Ø75/63 mm. Brannvanntanken er dimensjonert til 180 m3, har kapasitet på 50 

l/s i en time og vil dermed overholde kravet til brannvanndekning for det nye skolebygget. Det er 

viktig at det lages rutiner og beskrivelser av brannvanntanken med tanke på drift og vedlikehold. 

En egen sprinklerledning kan legges fra brannvanntanken. Det er krav til tilbakeslagsventil slik at 

vann fra tanken ikke kan føre til tilbakeslag på det kommunale vannledningsnettet. Det foreslås her 

som i de andre alternativene tilknytning til VL280 mm øst for Buskosen, 

Smaugrindbakken/Bjørgvegen i kum 2126. Vannforsyningen kommer fra Malmsjøen vannverk. Se 

figur 4 - 6. For overvann foreslås det lokal overvannshåndtering til bekk øst for oppvekstsenteret.  

For spillvann foreslås det en avløpsløsning med MiniRA evt. infiltrasjonsanlegg. Ifl. NGU’s 

løsmassedatabase og infiltrasjonsevne (Utsnitt 4) kan det vest for oppvekstsenteret på eiendommen 
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Kråkset, være egnede stedlige masser for å bygge infiltrasjonsanlegg. Dette området er på privat 

eiendom og det må i tilfelle utføres grunnundersøkelser. Hvis det er etablerte drikkevannsbrønner 

på eiendommen på Kråkneset så må eiendommen tilknyttes offentlig VA for å ikke forurense 

drikkevannsbrønn. 

Infiltrasjonsanlegg er som regel førstevalget når en skal velge renseløsning for avløpsanlegg pga. 

lave investering- og driftskostnader samt enkel drift og vedlikehold av anlegget og er avhengig av 

at det er stedlige egnede masser. Rensekravet er gitt i FOR §12-8 b som 90 % reduksjon av fosfor 

og 90 % reduksjon av BOF5. Det er tatt med kostnadsestimat for MiniRA, men infiltrasjonsanlegg er 

ikke tatt med i kostnadsestimatet.  

 

Utsnitt 4 – Utsnitt av NGU’s løsmassedatabase – infiltrasjonsevne 

 

Primæroppgaven for et biologisk/kjemisk anlegg er å fjerne fosfor, organisk og partikler. På 

markedet finnes flere leverandører som har dokumentert renseeffekt på 90 % for fosfor og organisk 

stoff. Når en skal velge type MiniRA så må det velges et anlegg som er godkjent iht. 

Godkjenningsordningen for minirenseanlegg (Sintef). I områder med brukerinteresser og/eller fare 

for eutrofiering er kjemisk/biologiske minirenseanlegg vanligvis det rimeligste alternativet der det 

er vanskelig på grunn av grunnforhold å få til infiltrasjonsanlegg.  

Dette alternativet gir det laveste kostnadsestimatet av alternativene.  
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Figur 4 – Alternative forslag til trasèe vann og avløp – Jåren/Råbygda – tilknytning vann øst for Buskosen og 
spillvann til eksisterende pumpestasjon på Buskosen 

 

Figur 5 – Forslag til valg av trasèe vann og avløp – Jåren/Råbygda – tilknytning vann øst for Buskosen og 

spillvann til eksisterende pumpestasjon på Buskosen 

 

 

Alt. trase VL 
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Figur 6 – Forslag til trasèe overvann 

 

 

Figur 7 – Forslag til trasèe for overvann til bekk via overvannsledning 
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3.4 Kufåsåsen  

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

• 150m mellom hver vannkum 

• Overvann håndteres lokalt 

• Spillvann ledes til eksisterende system ved Skålvollen. Antar at eksisterende system har 

tilstrekkelig kapasitet. 

• Alle ledninger er kommunale ledninger 

• Vannforbruk på 40 l/p*d pr. elev og 80 l/p*d pr. ansatte 

• Maks døgnfaktor: 3,0 

• Maks timefaktor: 1,8 

• Min. døgnfaktor: 0,5 

• Brannkrav: 50l/s 

• Behov for trykkøkning for forbruksvann og pumpestasjon for spillvann 

• Brannvanntank 

• Forbruk for 12 timer i døgnet 

• Dimensjonerende vannforbruk mellom 0,53 og 4,27. Dimensjonerende vannmengde  

settes til 54 l/s  

Materiale:  

• 110 og større: PVC SDR 21 for vann og PVC SN8 for spillvann 

• Under 110: PE 100 SDR 11 

• Temperatur vann: 4 grader celsius 

 

For Kufåsåsen er det laget ett alternativ til løsning for trasevalg for ny vann- og avløpsledning.  

• Vannforsyning: det foreslås å føre en vannledning til Kufåsåsen i samme trase som ny 

adkomstveg. Ledningen tilknyttes eksisterende kommunal VL110PVC nede ved Melbyvegen. På 

grunn av høydeforskjellen mellom tilknytningspunktet i Melbyvegen og Kufåsåsen er det 

nødvendig med en trykkøkningsstasjon. Anbefalt dimensjon for ny vannledning er 75mm PE. 

Dette gir ca 0.5-0.6bar trykktap med maks. beregnet vannforbruk. 

• Spillvann: ny spillvannsledning anbefales etablert langs ny adkomstveg i samme grøft som 

vannforsyningsledningen. På grunn av topografien er det nødvendig å etablere en pumpestasjon. 

Det foreslås at spillvannsledningen tilknyttes kommunal SP160mm ved Skålvollen. Lengde på 

spillvannsledning er 1385 meter og pumpeledning spillvann er 660 meter. 

• Overvann: Det foreslås lokal overvannshåndtering, både på Kufåsåsen og langs ny adkomstveg. 

• Brannvann: Det foreslås at det etableres en 180 m3 brannvanntank for slokkevann, som har 

kapasitet på 50 l/s i en time og vil dermed overholde kravet til brannvanndekning for det nye 

skolebygget. Det er viktig at det lages rutiner og beskrivelser av brannvanntanken med tanke 

på drift- og vedlikehold. En egen sprinklerledning kan legges fra brannvanntanken, i tillegg til 

slokkevannledning koblet til brannhydranter. Det er krav til tilbakeslagsventil slik at vann fra 

tanken ikke kan føre til tilbakeslag på det kommunale vannledningsnettet. 
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Figur 3 - Forslag til trasèe, nye ledninger – Kufåsåsen 

 

Tilkn. Pkt. VL 110 mm 
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4. VEG 

4.1 Forutsetninger 
 

Prosjektet tar for seg plasseringer i området Skaun og Venn, Kufåsåsen og Jåren/Råbygda. For en 

eventuell plassering ved Skaun/Venn og Jåren/Råbygda er det antatt, og konkludert med i møter, 

at eksisterende vegløsninger med tanke på adkomstforhold er tilfredsstillende.  

 

Når det gjelder en eventuell plassering av ny skole og barnehage på Kufåsåsen er dette et område 

der det ikke finnes noe utbygd vegnett i dag. Tilgrensende hovedveg Fv6626 går rundt Kufåsåsen 

fra Husby i nord via Melan/Melby i vest og Syrstadgrenda i øst. Trafikkmengden på strekningen 

Husby- Melby/Melby er ca. 180 ÅDT mens den på strekningen Melby/Melan er ca. 90 ÅDT. Det var 

som en forutsetning ønskelig at det ble sett på vegtilknytninger både fra øst og vest.  

 

 

Utsnitt 5 – Fv6626 rundt området Kufåsåsen 

 
Ifølge NGU løsmassekart er det i deler av området stort sett tykk havavsetning og tynne 

morenemasser over berggrunn.    
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Utsnitt 6 – Utklipp fra NGU’s løsmassedatabase  

4.2 Trasèevalg 

 
Det er i en tidlig fase vurdert mulige plasseringer av tomt med tilknyttende vegtrasèer for ny skole 

og barnehage på Kufåsåsen. Alternative tomteplasseringer som er vurdert vises på utklipp i figur 8 

under. I en tidligfasevurdering er det alternativ 1 som viser seg som det beste alternativet. Men det 

kan være andre forhold blant annet med tanke på geoteknikk, berøring av dyrka mark mm som kan 

vanskeliggjøre disse trasèene. Dette er forhold som ikke er vurdert i denne fasen. Det er antatt at 

det er ca. 40- 50 mål dyrka mark som vil bli berørt i viste trasèer (benevnt 22000 og 23000) under.  

 

For alternativ 2 og alternativ 3 er det grovt vurdert vegtrasèer til disse, se utnitt under.  

For disse tomteplasseringene er det store høydeforskjeller og korte strekninger fra tomt til 

tilknyttende eksisterende vegsystem. Dette medfører ikke gjennomførbare/lite gjennomførbare 

tiltak på grunn av tilgjengelig strekning, stigningskrav, store fjellskjæringer etc. Inngrep i dyrka 

mark vil dog være betydelig mindre enn for alternativ 1, stipulert til ca. 10 mål.  
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Figur 8 - Tomteplassering alt. 2 og alt. 3 

 

 

 

Figur 9 – Forslag til løsning veg - Kufåsåsen  
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Det er tatt utgangspunkt i Statens vegvesen Håndbok N100 og standardkrav til ulike 

dimensjoneringsklasser og lagt til grunn at vegtrasèer fra Fv6626 og opp til Kufåsåsen 

dimensjoneres som lokal veg L1 med kjørebanebredde 2x2,75m med 0,5m skulder. Maksimal 

stigning er 8%. Det var også ønskelig at det ble tatt med tilliggende gang- og sykkelveg langs 

trasèene. Dette er tatt inn i modeller, beregninger og kostnadsvurdering. I kostnadsberegningene 

er det angitt kostnad/andel for gang- og sykkelveg langs trasèene.  

 

 

Figur 10 – Vegprofil med tilliggende løsning for GSV.  

 
Det er utfordrende terreng med tanke på høydeforskjeller og «tilgjengelige» lengder på vegtrasèer 

fra FV6626 og opp til alternativer på Kufåsåsen som gjør at det blir delvis store fyllinger og 

skjæringer for å opprettholde standardkravene til dimensjoneringsklassen.    
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5. KOSTNADER 

5.1 Generelt 

• Prisnivå juni 2018 

• Prisstigning i byggetiden er ikke medtatt 

• Kostnader til grunnerverv, erstatninger og finansieringskostnader er ikke medtatt 

• Kostnader for selve overvannshåndtering, slokkevannledninger, vann- og avløpsledninger 

innenfor selve skoletomta er ikke tatt med. 

• Kostnadene er beregnede entreprisekostnader tillagt 15 % + 3 % generelle og spesielle 

kostnader (prosjektering, byggeledelse og administrasjonskostnader for byggherre)  

• Det er i tillegg medtatt 10 % margin for uforutsette kostnader (reserve) 

• Alle priser i norske kroner, eksklusiv merverdiavgift 

 

Detaljerte kostnadsoppsett ligger som vedlegg 1 i rapporten.  

 

5.2 Infrastrukturkostnader   

 
Entreprisekostnader, prosjektkostnader og budsjett er ekskl. mva. 

 

For oversikt over infrastrukturkostnader for alle alternativer henvises det til Vedlegg 1 -

Infrastrukturkostnader for alle alternativer. Vedlegget inneholder oversikt over alle alternativer med 

antall barn og voksne, kostnadsoverslag for alle alternativer og budsjett for alle alternativer med 

forslag til fordeling av kostnader for veg, vann og avløp.      
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6. SAMMENDRAG 

Med utgangspunkt i 2 vekstprognoser – moderat og høy folketallsvekst, 3 lokalitetssteder (Venn, 

Jåren/Råbygda og Kufåsåsen) og 10 alternativer for plassering av nye bygninger for ulike fordelinger 

av barnehager- og skolefunksjoner, er det utredet nødvendige investeringer i vann-, avløp- og 

veganlegg med tilhørende kostnadsestimat for de ulike alternativene.  

 

• Alternativ med skoler og barnehager på Venn med moderat og høy folketallsvekst vil gi de 

laveste infrastrukturkostnader av alternativene da det allerede er etablert veg og spillvannsnett 

for oppvekstsenteret. Kostnadsestimat 4,4 mill. NOK. Se vedlegg 1, Alt 1.2. 

 

• Alternativ med skoler og barnehager på Jåren/Råbygda med moderat og høy folketallsvekst vil 

gi høye infrastrukturkostnader da det må etableres ny vann- og brannvannforsyning og 

avløpsledninger. Det anbefales alternativ 3 etter avtale med Skaun kommune. Kostnadsestimat 

30,9 mill. NOK. Se vedlegg 1, Alt 1.2 C. 

 

• Alternativ med skoler og barnehager på Kufåsåsen vil gi de største infrastrukturkostnadene av 

alle alternativene, med et kostnadsestimat 163,2 mill. NOK, på grunn av veganlegget. Herav 

utgjør antatt/stipulert kostnad for GS- veg totalt ca. 35 mill. NOK. Det anbefales ett alternativ 

etter avtale med Skaun kommune og det er utført ett kostnadsoverslag for alternativ plassering 

1 (se figur 9 side 18). Se Vedlegg 1, Alt 6.1. 
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7. VEDLEGG 1 – KOSTNADSOVERSLAG INFRASTRUKTUR 

 

Alternativer

(Nye beregninger i alle alternativer)
                                KUFÅSÅSEN

førskole skole

adskilt felles adskilt felles adskilt felles adskilt felles adskilt felles adskilt felles adskilt felles adskilt felles felles felles

102 132 150 200 30 132 50 200 30 132 50 200 30 132 50 200 132 200

V Alt. 1.1 2 900 000 Alt 1.2 22 800 000 Alt 1.2 B 18 800 000 Alt 1.2 C 18 800 000

A 1 500 000 17 900 000 17 900 000 12 100 000

Vei 0 0 0 0

Sum 4 400 000 40 700 000 36 700 000 30 900 000 35 300 000

V Alt 1.1 2 900 000 Alt 1.2 22 800 000 Alt 1.2 B 18 800 000 Alt 1.2 C 18 800 000

A 1 500 000 17 900 000 17 900 000 12 100 000

Vei 0 0 0 0

Sum 4 400 000 40 700 000 36 700 000 30 900 000 35 300 000

V Alt 1.1 2 900 000 Alt 1.2 22 800 000 Alt 1.2 B 18 800 000 Alt 1.2 C 18 800 000

A 1 500 000 17 900 000 17 900 000 12 100 000

Vei 0 0 0 0

Sum 4 400 000 40 700 000 36 700 000 30 900 000 35 300 000

V Alt 1.1 2 900 000

A 1 500 000

Vei 0

Sum 4 400 000 4 400 000

V Alt 1.2 22 800 000 Alt 1.2 B 18 800 000 Alt 5.1 C 18 800 000

A 17 900 000 17 900 000 12 100 000

Vei 0 0 0

Sum 40 700 000 36 700 000 30 900 000 30 900 000

V 11 000 000

A Alt 6.1 9 600 000

Vei 142 600 000

Sum 163 200 000 163 200 000

V Alt 1.1 2 900 000 Alt 1.2 22 800 000 Alt 1.2 B 18 800 000 Alt. 1.2 C 18 800 000

A 1 500 000 17 900 000 17 900 000 12 100 000

Vei 0 0 0 0

Sum 4 400 000 40 700 000 36 700 000 30 900 000 35 300 000

V Alt 1.1 2 900 000 Alt 1.2 22 800 000 Alt 1.2 B 18 800 000 Alt 1.2 C 18 800 000

A 1 500 000 17 900 000 17 900 000 12 100 000

Vei 0 0 0 0

Sum 4 400 000 40 700 000 36 700 000 30 900 000 35 300 000

V Alt 1.1 2 900 000 Alt 1.2 22 800 000 Alt 1.2 B 18 800 000 Alt 1.2 C 18 800 000

A 1 500 000 17 900 000 17 900 000 12 100 000

Vei 0 0 0 0

Sum 4 400 000 40 700 000 36 700 000 30 900 000 35 300 000

V Alt 1.1 2 900 000 Alt 1.2 22 800 000 Alt 1.2 B 18 800 000 Alt 1.2 C 18 800 000

A 1 500 000 17 900 000 17 900 000 12 100 000

Vei 0 0 0 0

Sum 4 400 000 40 700 000 36 700 000 30 900 000
35 300 000

1

Videreføre dagens

 situasjon x x x x

In
fr

as
tr

u
kt

u
r

Infrastrukturkostnader mill kroner og antall personer, pr 29.08.19

Moderat folketallsvekst og høy folketallsvekst

                                    VENN
Sum

Alt. 1.1, 1.2 C, 6.1       
førskolebarn skolebarn infra-

struk-

tur kr

førskolebarn skolebarn infra-

struk-

tur kr

infra-

struk-

tur kr

JÅREN OG RÅBYGDA

x x

80 barn + 19 voksne/114 barn + 27 voksne 

3

Felles skole på Jåren /

Råbygda, og barnehager

på Venn og Jåren /

Råbygda

x x

x

302 barn + 50 voksne/411 barn + 64 voksne 30 barn + 8 voksne/44 barn + 12 voksne

2

Felles skole på Venn,

barnehager på Venn

og Jåren / Råbygda

x x

x

102 barn + 22 voksne/141 barn + 29 voksne

230 barn + 36 voksne/314 barn + 47 

voksne

x

30 barn + 8 voksne/44 barn + 12 voksne

x x

førskolebarn skolebarn infra-

struk-

tur kr

252 barn + 44 voksne/341 barn + 57 voksne 80 barn + 19 voksne/114 barn + 27 voksne 

5

Felles skole og felles

barnehage på Jåren /

Råbygda

x x

4

Felles skole og felles

barnehage på Venn x x

332 barn+ 55 voksne/455 

barn + 71 voksne

6

Felles skole og felles 

barnehage på Kufåsåsen

x x

332 barn + 55 voksne/455 barn + 71 voksne332 barn + 55 voksne/455 barn + 71 voksne

332 barn + 55 voksne/455 barn + 71 voksne

332 barn + 55 voksne/455 barn + 71 

voksne

x

132 barn +27 voksne/185 barn +36 voksne 

x

200 barn + 28 voksne/270 barn + 35 voksne

7

Felles skole på Venn

og felles barnehage på

Jåren / Råbygda

x x x

132 barn +27 voksne/185 barn +36 voksne 

x

200 barn + 28 voksne/270 barn + 35 voksne

200 barn + 28 voksne/270 barn + 35 voksne
132 barn +27 voksne/185 barn +36 

voksne 

x

x

150 barn + 22 voksne/200 barn + 28 voksne
182 barn + 38 voksne/255 barn + 51 

voksne

10

Skoler på Venn og Jåren /

Råbygda og felles

barnehage på Jåren /

Råbygda

x x

8

Felles skole på Jåren

Råbygda og felles

barnehage på Venn

x x

x

282 barn + 49 voksne/385 barn + 64 voksne
50 barn +  11 voksne/70 barn + 15 voksne

9

Skoler på Venn og Jåren /

Råbygda og felles

barnehage på Venn
x x

132 barn +  27 voksne/185 barn + 36 voksne

200 barn + 28 voksne/270 barn + 35 

voksne

x

182 barn + 38 voksne/255 barn + 51 voksne182 barn + 

38 voksne

førskolebarn skolebarn infra-

struk-

tur kr

x x

80 barn + 19 voksne/114 barn + 27 voksne 

x

30 barn + 8 voksne/44 barn + 12 voksne

x x

230 barn + 36 voksne/314 barn + 47 voksne230 barn + 36 voksne/314 barn + 47 voksne

x x

x

50 barn +  11 voksne/70 barn + 15 voksne

x x

182 barn + 38 voksne/255 barn + 51 voksne182 barn 

+ 38 voksne

x

50 barn +  11 voksne/70 barn + 15 voksne


