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1 Innledning 

1.1 Oppgaven  

Denne rapporten vurderer 10 strukturalternativer for hvordan skole- og barnehagetjenestene på Venn og 
Jåren-Råbygda kan organiseres i framtiden. Hvert alternativ er igjen utredet med to scenario for 
befolkningsvekst slik:  

Scenario A:  Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser på Venn og Jåren-Råbygda 

Scenario B:  Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser på Venn og Jåren-Råbygda  

Scenario A legger til grunn justert vekstmodell tilknyttet vedtatt samfunnsplan, mens scenario B viser en 
prognose med svært høy tilflytting og boligbygging til skoleområdene.  

Rapporten vurderer investerings-, bygningsmessige- og driftsøkonomiske konsekvenser for begge 
vekstscenario - totalt 20 løsningsalternativ.  

Ny tilstandsrapport for oppvekstsenteret ved Jåren-Råbygda tilsier at anlegget har en lav teknisk 
tilstandsvurdering. I utredningen forutsettes at det i struktur i strukturtiltakene blir vurdert nybygg som 
tiltakskategori for begge oppvekstsentrene og eksisterende bygningsmasse rives.   

I denne analysen er det også lagt inn ny skole- og barnehagetomt på Kufåsåsen. Kostnader til vei og 
infrastruktur for alternativene blir utredet i en annen rapport og er ikke medtatt i denne rapporten.    

Rapporten er utarbeidet av Norconsults avdeling for skole og barnehage ved planlegger Terje Gregersen og 
planlegger Tonje Eide Kristiansen.  

Kontaktpersoner i Skaun kommune har vært rådgiver Sigve A Laugsand og ass. rådmann Hege Røttereng.  
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2 Førskole- og elevtallsprognoser 
I denne rapporten er 10 alternative skole- og barnehagestrukturer på Venn og Jåren-Råbygda utredet med 
to ulike vekstscenario – ett scenario som legger til grunn justert vekstmodell tilknyttet samfunnsplanen – og 
ett scenario som tilsier høy befolkningsvekst, boligbygging og tilflytting til Venn og Jåren-Råbygda.  

De to vekstscenarioene som presenteres i denne rapporten tar utgangspunkt i Norconsults 
befolkningsprognose for Skaun kommune fra november 2017. Disse er videre manuelt bearbeidet med tanke 
på dimensjonering og behov som ligger til grunn for skole- og barnehagestørrelsene senere i rapporten.  

2.1 Generelle forutsetninger for 2017-prognosen  

Befolknings- og elevtallsprognosen er basert på slike forutsetninger: 

• Befolkningssammensetningen i Skaun pr. 01. januar 2017 fordelt på grunnkretsnivå (tall fra Statistisk 
Sentralbyrå SSB).  

• Faktisk elevtall på skolene inneværende skoleår 2017/18 
• Fruktbarhet og dødelighet basert på gjennomsnittet for siste fem år.  
• Flytting: Aldersfordelt flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen i årene 2013-2016, er lagt til 

grunn som flyttemønster / aldersfordelt flytting i prognoseperioden.   
• Små barn blir omregnet til store barn i barnehagekapasitetsvurderingene 
• Boligbygging: Basert på kommunens reviderte areal- og utbyggingsplaner. Se under.  

 Boligbyggeprogram 

 

Figur 1: Boligbyggeprogram Norconsult og Skaun kommune 2017 

Det er lagt til grunn at det bygges 1 540 nye boliger i Skaun kommune fram til og med 2035. I Buvika og 
Børsa inntaksområder forventes det at 86 prosent av denne boligbyggingen vil komme. 

I skoleområdene til Venn og Jåren-Råbygda er det lagt til grunn at det blir bygd 100 nye boliger i perioden – 
omtrent det samme utbyggingspotensialet som Viggja skoleområde. I alternativet med høy folketallsvekst 
forutsettes boligbyggingen er høyere i skolekretsen Venn.   

For skolekretsen Jåren-Råbygda forutsettes boligbyggingen i boligprogrammet vist i fig.1 å tilsvare høg 
folketallsvest. For moderat folketalsvekst forutsettes boligbyggingen i skoleområdet Jåren-Råbygda noe 
lavere enn vist i fig.1. 

For små demografiske områder med lite befolkningsgrunnlag vil det uansett være utfordrende å lage en valid 
prognose. Jåren-Råbygda er et slikt område. Små endringer i inn- og utflyttingen av barnefamilier, kan gi 
prosentvis store endringer i førskole- og elevtallsgrunnlaget. 

Boligbyggeprogram 

2017

Gjsn. årlig 

historisk 

boligbygging 

2013-2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2017-

2035

Buvika 53,2 47 28 28 28 28 28 28 28 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 749

Venn 5,9 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73

Jåren/Råbygda 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

Viggja 1 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111

Børsa 17,2 38 37 37 38 38 39 39 39 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 580

Sum 79,4 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1540
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For små demografiske områder med lite befolkningsgrunnlag vil det uansett være utfordrende å lage en valid 
prognose. Jåren-Råbygda er et slikt område. Små endringer i inn- og utflyttingen av barnefamilier, kan gi 
prosentvis store endringer i førskole- og elevtallsgrunnlaget.  

I det høye vekstalternativet er boligbyggingen større i disse to skoleområdene.  

2.2 Venn oppvekstsenter 

 Moderat vekst: Førskolebarn (1-5 år)  

 

Prognosen forventer stabile fødselstall på Venn. Antall førskolebarn 1-5 år vil ifølge prognosen reduseres 
mot ca. 75-85 barn innover perioden.  

Dette er langt flere barn enn hva som er etablert av barnehageplasser ved dagens barnehage / 
oppvekstsenter.  

I dimensjoneringen for barnehageplasser blir små barn omregnet til store barn, noe som i moderat 
vekstalternativ gir en barnehage med behov for 102 barnehageplasser.  
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 Høy vekst: Førskolebarn 1-5 år 

 

Antall førskolebarn 1-5 år vil ifølge prognosen reduseres mot ca. 90-100 barn innover perioden. Med høy 
vekst på Venn, vil det være et grunnlag for flere førskolebarn, som følge av en boligbygging langt over 100 
boliger i Venn skoleområde i perioden 2017-2035.  

I dette vekstscenarioet er det lagt til grunn en barnehagekapasitet på 141 barnehageplasser.  
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 Moderat vekst: Elever 1-7  

 

Elevtallet ved Venn oppvekstsenter får ifølge prognosen for moderat folketallsvekst en elevtallstopp i 
skoleåret 2017/18 med 143 elever. Etter dette forventes stabil elevtallsutvikling på kort sikt med en mindre 
nedgang på lang sikt.  

Samlet er det vurdert et potensiale på 110-120 elever innover perioden.   

Dimensjoneringen av en ny barneskole på Venn tar utgangspunkt i et dimensjonerende elevtall fra 
prognosen, samt en tilleggs- og bufferkapasitet på rundt 20 prosent. Dette gjør at ny skole på Venn bør 
dimensjoneres som en B150 skole jmf. Norconsults forslag til arealnorm.  
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 Høy vekst: Elever 1-7  

 

Med svært høy boligbygging i Venn skoleområde, er det utarbeidet en elevtallsutvikling som får en stigende 
trend – med et elevtallsgrunnlag opp mot 180 elever. Med bufferkapasitet på 10 prosent (noe bufferkapasitet 
er innebygget i prognosen pga stor boligbygging), legges det til grunn at ny barneskole på Venn i høy-
alternativet bør dimensjoneres som en B200 skole.   

Elevtallet ved Venn oppvekstsenter får ifølge prognosen en jevn økning frem mot 2025/26. deretter ventes 
elevtallet å holde seg stabilt på rundt 170-180 elever.  
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2.3 Jåren-Råbygda oppvekstsenter  

De dimensjonerende førskole- og elevtallene for moderat og høy vekst for Jåren-Råbygda skoleområde tar 
utgangspunkt i prognoseforutsetningene fra 2017. For høy vekst er disse manuelt justert for høy 
boligbygging og det er dimensjonert med et økt førskole- og elevtall i dette skoleområdet.  

 Førskolebarn (1-5 år) 

 

En høyere fremtidig boligbygging i skolekretsen gi grunnlag for stabile førskoletall – med ca. 40 barn i 
barnehagealder årlig.  

Det er i alternativene for moderat vekst vist en dimensjonering av barnehagen tilpasset dagens godkjenning 
med 30 plasser.  

I alternativene for høy vekst, økes barnehagekapasiteten i Jåren-Råbygda sitt skoleområde til 44 
barnehageplasser. I små skoleområder, er det vanskelig å lage valide prognoser med lite innbyggertall. 
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 Elever 1-7  

 

Elevtallsprognosen for Jåren-Råbygda tilsier en liten men jevnt stigende elevtallsvekst innover 
prognoseperioden i det moderate vekstalternativet. Prognosen forventer at skolekretsen får potensiale for 
ca. 60 elever på lang sikt. Jåren-Råbygda vil være fådelt i hele prognoseperioden.  

I rapporten fra nov. 2017 ble det lagt til grunn et elevtall på 50 elever – dette er videreført som grunnlag for 
dimensjonering i moderat vekstalternativet.  

I elevtallsdimensjoneringen for høy vekst, er det tatt utgangspunkt i 70 elever som dimensjonerende ramme.  
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2.4 Oppsummering – to vekstscenario 

 Scenario A: Moderat folketallsvekst  

 
 
 

Dimensjonerende 
elevtall 

Dimensjonerende 
førskolebarn 

 
Venn oppvekstsenter  
 

 
150 elever  

 
102 barnehageplasser  

 
Jåren-Råbygda oppvekstsenter  
 

 
50 elever  

 
30 barnehageplasser 

 
SUM 
 

 
200 elever  

 
132 barnehageplasser 

 

Venn oppvekstsenter dimensjoneres for 150 elever og Jåren-Råbygda oppvekstsenter dimensjoneres for 50 
elever. 

Barnehagetilbudet på Venn dimensjoneres for 102 barnehageplasser, mens barnehagekapasiteten på 
Jåren-Råbygda dimensjoneres for 30 barnehageplasser i scenarioa A 

 Scenario B: Høy folketallsvekst   

I scenario B er det lagt til grunn høy vekst og økt boligbygging i Venn skoleområde. Dette gir flere 
førskolebarn og flere elever til dette skoleområdet.  

 
 
 

Dimensjonerende 
elevtall 

Dimensjonerende 
førskolebarn 

 
Venn oppvekstsenter  
 

 
200 elever  

 
141 barnehageplasser  

 
Jåren-Råbygda oppvekstsenter  
 

 
70 elever  

 
44 barnehageplasser 

 
SUM 
 

 
270 elever  

 
185 barnehageplasser 

 

Skoletilbudet i Venn skoleområde dimensjoneres for en kapasitet med 200 elever, mens skoleområdet på 
Jåren-Råbygda økes med 20 elever sammenlignet med scenario A – til 70 elever.  

Venn barnehage skal dimensjoneres for 141 barnehageplasser i dette scenarioet, mens 
barnehagedimensjoneringen på Jåren-Råbygda økes med 14 barnehageplasser til 44 barnehageplasser.  

Samlet for begge skoleområdene gir dette en skolekapasitet på 270 elever og 185 barnehageplasser.  

 



Skole- og barnehageløsninger for Venn og Jåren-Råbygda 

 
Konsekvenser for utbyggingstiltak, investeringsbehov og drift 
Oppdragsnr.: 5122467   Dokumentnr.: 3   Versjon: 4 
  

2019-10-02  |  Side 13 av 35  

3 Areal- og kapasitetsanalyser av aktuelle oppvekstsentre 
Dette kapittelet oppsummerer tidligere befaringer og gjennomganger av skole- og barnehageanleggene på 
Venn og Jåren-Råbygda – og er hentet fra tidligere rapporter. Dette er en areal- og kapasitetsanalyse som 
vurderer arealer og funksjonene i anleggene – sammenholdt med foreslåtte arealnorm for barneskoler og de 
statlige kravene til barnehagearealer («Trondheim-normen»).  

I ettertid har Norconsult foretatt teknisk tilstandsvurdering for oppvekstsentrene Jåren-Råbygda og Venn – 
som tilsier riving av denne bygningsmassen.  

Norconsult tilrådde i tidligere utredninger å rive Venn skole. Bakgrunnen for dette rådet skyltes alder og lav 
pedagogisk funksjonalitet i denne bygningsmassen. En omfattende rehabilitering og ombygging av 
eksisterende bygningsmasse ville trolig utløse krav om hovedombygging og samtidig ville oppvekstsenteret 
måtte videreføre bygningsmessige begrensninger ved en slik ombygging.  

3.1 Beregning av elevkapasitet 

Beregninger av elev- og skolekapasitet gir et anslag over skolens kapasitet – og eventuelt potensialet ved en 
framtidig utbygging / tilbygg ved skolen. Beregningen kan gjøres på flere måter, avhengig av tilgjengelig 
grunnlagsinformasjon. I arealanalysene for skolene i Skaun benytter Norconsult en kombinasjon av følgende 
tre metoder: 

1. Kapasitet ut fra antall klasserom gjøres ved å telle antall klasserom (på ca. 60 m2) og multiplisere 
med antall elever i hvert klasserom. Barneskoleelevene i Skaun er i hovedsak organisert i klasser 
tilpasset de rammefaktorene byggene gir. Det er hovedsakelig lagt til grunn ca. 2 m² pr. elev i 
klasserommet og 6 m² til lærer. Denne metoden integrerer ikke kapasiteten i spesialisert 
læringsareal, grupperom eller garderober og disse må derfor ha en særskilt vurdering. 
 

2. Kapasitet ut fra netto generelt læringsareal gjøres ved å måle og registrere læringsareal som 
klasserom, grupperom, formidlingsrom, allrom, garderober, mv. Dette arealet divideres 5 m2 pr. elev 
for barneskoler og 4,6 m2 pr. elev for ungdomsskoler, tilsvarende det arealnormen angir for nye 
skoler. En svakhet med denne metoden, er at den ikke ser på skolebygningens struktur. Skoler med 
mye gang- og trafikkareal som ikke benyttes til læringsaktiviteter kommer ofte ut med lav kapasitet. 
 

3. Kapasitet i spesialisert læringsareal beregnes ved å dividere skolens avsatte areal til spesialiserte 
funksjoner på normen for en sammenlignbar skole. Er forholdstallet over 1 indikerer det at skolen har 
kapasitet til flere elever i de spesialiserte arealene en det er i de generelle, og er forholdstallet under 
1 indikerer det at de spesialiserte arealene ikke har kapasitet til elevene ved skolen. En svakhet ved 
denne metoden er at den ikke tar hensyn til om skolen mangler enkelte spesialiserte funksjoner eller 
til fordelingen av areal mellom de funksjoner skolen har. Derfor må dette vurderes særskilt. 
Gymsaler/idrettshaller med garderober blir vurdert i egen kategori. Dette for at skoler med store 
idrettsflater ikke skal få en kunstig høy vurdering. 

I tillegg kan også følgende metode benyttes kapasitet beregnet ut fra skolens bruttoareal brukes for å si 
noe om arealeffektiviteten i anlegget. Metoden tar utgangspunkt i bruttoarealet på skolen og beregner 
elevkapasiteten ved å dividere dette på bruttoarealet fra den aktuelle arealnormen. Metoden inkluderer 
idrettsareal, lager/tekniske rom, tilfluktsrom og annet unyttbart areal. Bruttoarealkapasiteten sier noe om 
arealeffektiviteten i bygget. En svakhet ved metoden er at den ikke tar hensyn til at nye skoler har større 
areal til tekniske installasjoner og at eldre skolebygg kan inkludere store unyttbare areal som tilfluktsrom osv. 
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Kapasitetsvurderingen som gjøres med bakgrunn i beregningene angir hvor mange elever skolen maksimalt 
har plass til. Det er viktig å påpeke at det ikke er mulig å utnytte en skoles kapasitet fullt ut. Variasjon i 
elevtallet på de ulike alderstrinn, hensyn til pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse og kapasiteten til byggets 
tekniske anlegg bidrar til dette.  

Det er alltid vanskelig å anslå når det ikke er plass til «en til». En skole kan oppleves som full før den når sin 
maksimale kapasitet dersom rominndeling ikke passer til gruppestørrelsene på trinnene.  

3.2 Venn oppvekstsenter – skoledel 

Kort beskrivelse 

Skoledelen på Venn oppvekstsenter består av et sammenhengende hovedbygg, bygd ut i flere omganger. 
Skolen er en tradisjonell klasseromsskole, med relativt små klasserom langs korridor. Standarden på 
læringsarealene er varierende. Den eldste delen av bygget har stort behov for oppgradering, mens de 
nyeste delene av bygget har grei standard. Venn skole har fått en midlertidig paviljong med to klasserom og 
to grupperom, samt garderober. Undervisningsarealene i paviljongen oppleves som gode. Den ekstra 
kapasiteten i paviljongen har gitt muligheten til å omdisponere et klasserom i underetasjen av hovedbygget 
til kunst og håndverksrom (tekstil/tegning/maling).  

• Generelt læringsareal: 6 klasserom og 6 grupperom (i tillegg kommer 2 klasserom og 2 grupperom i 
midlertidig paviljong). Ett klasserom i hovedbygget er i dag disponert til IKT/data.   

• Spesialisert læringsareal: Bibliotek, musikkrom, kunst- og håndverksrom, skolekjøkken,  
• Administrasjon og personal: Omtrent på arealnorm for en B150-barneskole. 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skoledelen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for klasseromsnorm. Dette 
gir en teoretisk beregning av hvor mange elever det er plass til på skolen, uten at en tar hensyn til hva som 
er pedagogisk forsvarlige gruppestørrelser, kapasiteten på garderober, spesialrom eller andre 
støttefunksjoner. Hvorvidt det tekniske anlegget er dimensjonert for og kan håndtere denne elevmengden tas 
heller ikke hensyn til. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 22 elever i hvert klasserom i 
hovedbygget på Venn. I beregningen av kapasitet er ikke den midlertidige kapasiteten regnet med, men 
IKT/data-rommet er medregnet som klasserom og SFO har full sambruk som læringsareal for 1. klasse. 
Totalt er det kapasitet i paviljongen til 50-60 elever. 

Tabell 1: Oversikt over samlet areal og sammenligning mot arealnorm Venn oppvekstsenter 

 

SKOLE Venn Norm B150
GENERELT LÆRINGSAREAL: 509 750
SPESIELT LÆRINGSAREAL: 242 360
PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 225 230

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 976 1340

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 149 250

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 1125 1590
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Tabell 2: Vurdering av kapasitet 

 

Beregning etter klasseromsnormen viser at Venn oppvekstsenter har kapasitet til 132 elever (ca 190 dersom 
paviljongen regnes med). Sammenligner man det generelle læringsarealet på skolen med arealnormen, kan 
man se at skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger en del under normen for en barneskole med 
150 elever (B150), noe som gir en kapasitet på 102 elever. Kapasiteten i de spesialiserte arealene sjekkes 
ved å se på forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 0,67 viser at 
skolen har små spesialareal, selv om den har de fleste av funksjonene.   

Skolens største utfordring er at klasserommene er små i forhold til de elevgruppene som er ventet på skolen 
i årene som kommer. Grupperommene ligger uhensiktsmessig til i forhold til mange av klasserommene. Den 
stive strukturen i bygget gjør det vanskelig å dele i ulike gruppestørrelser.  

Samlet kapasitet på skoledelen på Venn oppvekstsenter uten paviljonger er vurdert å være 120-130 elever. 

 

Vurdert kapasitet Venn Merknad
Elevtall høst 2017 143                      

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 22                        

Sammenlignbar norm B150

Kapasitet i netto generelt læringsareal* 102                Areal / norm kvm pr. elev (usk: 4,6 m2, bsk 5 m2)
Kapasitet etter klasseromsnorm** 132                Antall klasserom * snitt kapasitet i klasserom
Netto spesialisert læringsareal***

0,67               

 Areal/sammenlignbar norm. Verdi over 1 = mer 
areal enn norm, verdi under 1 = mindre areal enn 
norm. 

NO-vurdering kapasitet 120-150
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2 klasserom og 2 grupperom i paviljongene har resultert i god kapasitet for Venn oppvekstsenter. Når denne 
er medtatt disponerer skolen 7 klasserom og kapasiteten kan økes til 180 elever.   

Utvidingsmuligheter:  

Det kan være mulig å utvide kapasiteten ved å bruke arealene i kjelleretasjen i større grad. Arealene bør i så 
fall oppgraderes. 

Ellers vil det være mulig å utvide kapasiteten ved utbygging. I og med at bygget er gammelt og har en relativt 
uhensiktsmessig struktur – vil det trolig være en god løsning og rive og bygge nytt – dersom skolen skal 
utvides mye. 

Ny tilstandsvurdering tilsier at oppvekstsenteret forutsettes revet i alle strukturalternativene. Dette er 
videreført som forutsetning senere i rapporten. 
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3.3 Jåren/Råbygda oppvekstsenter - skoledel 

Kort beskrivelse: 

Jåren/Råbygda oppvekstsenter består av ett sammenhengende bygg. Skolen fikk et tilbygg i 1997, som i 
dag rommer barnehagen. Overflater i skoledelen har blitt pusset opp sommer/høst 2017, men det er behov 
for oppgradering av skoledelen av oppvekstsenteret.  

• Generelt læringsareal: 4 klasserom, ingen grupperom. Ett klasserom er i sambruk med SFO. 
• Spesialisert læringsareal: et lite kunst- og håndverksrom (tresløyd), I tillegg er det et lite kjøkken som 

er i sambruk med barnehagen. 
• Administrasjon og personal: under arealnorm for en B50-skole. 

Tabell 3: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm Jåren-Råbygda 

 

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Skoledelen på Jåren-Råbygda er en fådelt skole med lite spesialisert læringsareal. Kapasiteten i 
klasserommene beregnes ved å regne 2 m² pr elev og 6 m2 pr lærer i klasserommet. Dette gir en teoretisk 
beregning av hvor mange elever det er plass til på skolen, uten at en tar hensyn til hva som er pedagogisk 
forsvarlige gruppestørrelser, kapasiteten på garderober, spesialrom eller andre støttefunksjoner. Hvorvidt det 
tekniske anlegget er dimensjonert for og kan håndtere denne elevmengden tas heller ikke hensyn til. Det er 
lagt til grunn at det er plass til maksimalt 24 elever i hvert klasserom på Jåren/Råbygda. 

Tabell 4 Vurdering av kapasitet 

 

Beregning etter klasseromsnormen viser at Jåren/Råbygda oppvekstsenter har kapasitet til 96 elever. 
Sammenligner man det generelle læringsarealet på skolen med arealnormen, kan man se at skolen har et 
samlet generelt læringsareal som ligger litt under normen for en barneskole med 50 elever (B50). 
Kapasiteten i de spesialiserte arealene sjekkes ved å se på forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom 
og arealnormen. Forholdstallet på 0,53 viser at skolen har mangel på spesialrom. 

SKOLE Jåren/ Råbygda Norm B50
GENERELT LÆRINGSAREAL: 214 270            
SPESIELT LÆRINGSAREAL: 105 200            
PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 95 145            

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 414 615

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 127 250

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 541 865

Vurdert kapasitet
Jåren/ 
Råbygda Merknad

Elevtall høst 2017 65                        

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 24                        

Sammenlignbar norm B50

Kapasitet i netto generelt læringsareal* 40                  Areal / norm kvm pr. elev (usk: 4,6 m2, bsk 5 m2)
Kapasitet etter klasseromsnorm** 96                  Antall klasserom * snitt kapasitet i klasserom
Netto spesialisert læringsareal***

0,53               

 Areal/sammenlignbar norm. Verdi over 1 = mer 
areal enn norm, verdi under 1 = mindre areal enn 
norm. 

NO-vurdering kapasitet 40-60
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Klasserommene på skolen er alle 52 m², og gir god plass til elevgruppene på skolen i dag. Skolen mangler 
spesialisert areal for kunst og håndverk, musikk og naturfag. Dette er ikke tilfredsstillende for en skole med 
1.-7.årstrinn, men siden det er god plass i klasserommene kan mange av aktivitetene gjennomføres der. 

Samlet kapasitet på skoledelen på Jåren/Råbygda oppvekstsenter er vurdert å være 40-60 elever. 

 

Med fire klasserom vil oppvekstsenteret har god kapasitet til å håndtere et elevtall godt under 100 elever.  

Utvidingsmuligheter:  

Ny tilstandsvurdering tilsier at oppvekstsenteret forutsettes revet i alle strukturalternativene. Dette er 
videreført som forutsetning senere i rapporten. 
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3.4 Barnehagekapasitet 

Et sentralt spørsmål man bør stille vedrørende de fysiske omgivelsene i en barnehage er om de gir de 
nødvendige rammene for virksomheten og om de støtter opp under de aktivitetene som skal foregå der. 
Hvordan fungerer barnehagebygget med utgangspunkt i de hverdagsaktiviteter som foregår der? For å 
belyse disse spørsmålene har Norconsult vært i dialog med barnehagestyrer for å innhente deres erfaringer 
og opplevelser om bruk av bygget.  

Barnehagens fysiske miljø har mange fasetter som fortjener oppmerksomhet. Noen av dem er innredning og 
utstyr, forholdet mellom materialbruk og helse, opplevelse av estetisk kvalitet m.m. I vår vurdering er det 
fokusert på de større planmessige sammenhengene;  

• Rommenes størrelse og utforming  
• Sammenhenger mellom rom (innbyrdes plassering av de ulike rom og funksjoner) 

Norconsult har også vurdert om barnehagen har rom for de funksjoner som virksomheten har behov for. 
Standard arealprogram fra Trondheim kommune er benyttet som rettesnor/ norm.  

Norge har ingen ensartede retningslinjer for barnehagebygg eller fysisk utforming av bygg der barn skal 
oppholde seg hele dagen. Barnehageloven har lovfestet en arealnorm for lekearealet ute og inne. Ellers 
gjelder vanlige byggeforskrifter med hensyn til bygningens tekniske tilstand, arbeidsplassforskriften m.m. 
Barnehageeiere har dermed stor frihet til lokale tilpasninger og løsninger. 

Det legges til grunn for utredningen at kapasiteten i barnehagene er fullt utnyttet, dvs. at det ikke er ledige 
plasser i noen av de kommunale barnehagene. Det er derfor ikke gjort en arealmessig kapasitetsvurdering 
for hver enkelt barnehage. 

Tabell 5 Antall barn i barnehagen og Leke- og oppholdsareal 

 

En del av barnehagen på Venn holder til i lokaler som ikke er bygd for dette formålet. Hele 
barnehageavdelingen har behov for oppgradering og ombygging. Ny tilstandsvurdering tilsier at 
barnehagene for Venn og Jåren-Råbygda forutsettes revet i alle strukturalternativene. Dette er videreført 
som forutsetning senere i rapporten 

Oversikt over antall godkjente barnehageplasser og antall barn i barnehagen

pr 15.12.2016

Barnehage Antall barn Antall m2 totalt Antall m2 pr barn

Jåren/Råbygda oppvs 30 236 7,9

Venn oppvs 41 162 4

SUM 71 398
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4 Forutsetninger for alternative strukturer 
Oppdraget skal ha et hovedfokus på kapasitetsmessige og økonomiske konsekvenser. Andre ikke-prissatte 
konsekvenser som pedagogiske og organisatoriske forhold, bygdeidentitet og nærmiljøfaktorer, mv er ikke 
vurdert i denne utredningen.  

Status og utfordringsbilde for de kommunale barnehage- og grunnskoletjenestene i skoleområdene på Venn 
og Jåren-Råbygda 

• Lite barne- og elevtallsmiljø 
• Spredt og små skole- og barnehageenheter   
• All bygningsmasse saneres / rives 
• Oppvekstsentermodell bør vurderes om framtidig barnehage på Venn skal økes. Da bør ny 

barnehage ha egen styrer. Skolen er uansett såpass stor at denne trolig krever en rektor i 100 
prosent stilling.  

4.1 Sentrale premisser for de alternative struktur- og utbyggingsmodellene 

Alternativene legger til grunn slike overordnede forutsetninger:  

• Dimensjonerende elev- og førskoletall i tråd med en moderat og en høy vekst i folketallet  
• All eksisterende bygningsmasse rives 
• Sikre barnehage- og skolekapasitet i et langsiktig perspektiv. Det er lagt til grunn at 

barnehagekapasiteten på Venn øker – slik at kapasitet blir mer i samsvar med lokal etterspørsel 
(antall barn i området) og lokalt tilbud (tilgjengelige barnehageplasser). Det betyr at 
barnehagekapasiteten i andre deler av Skaun kommune kan/må reduseres tilsvarende.  

• Alternativene viser investeringsbehov og behovet for driftskostnader i hele prognoseperioden. Alle 
alternativer sammenlignes med videreføring av dagens situasjon.   

• Sikre utbyggingsløsninger som gir moderne og fremtidsrettede fysiske læringsmiljø for elever, barn, 
foreldre, ansatte og andre brukere. 

• Alternativene tar utgangspunkt i å fase ut midlertidig løsning med paviljongbruk / brakker ved Venn 
oppvekstsenter.  

• I de alternativene som ikke viderefører dagens situasjon - søkes løsninger som gir frittstående 
barnehager med egne barnehagestyrere. Det er krevende å være både leder for skole og barnehage    

• Følge opp prinsippene i kommuneplanen om kommunedelsenterutvikling, grendeutvikling, areal- og 
transportprinsipper, mv.  

• Det er vurdert at reise- og skyssavstandene i alle alternativene er innenfor opplæringslovens krav 
om akseptabel reisetid – også for elevene på småtrinnet. Reisetid måles fra dør til dør dvs. når 
eleven går hjemmefra, ventetid på skyssmiddelet, reise og gangtid til skolen. Ofte vil eventuelle 
endringer av opptaksområdene medføre at kommunen må omorganisere skysstilbudet.  

• Foreslåtte arealnorm fra tidligere arbeider er lagt til grunn 
• Rapport om Levetidsvurdering av Jåren-Råbygda oppvekstsenter  
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 Økonomiske forutsetninger for investeringskostnadene inkl. mva.  

De økonomiske kalkylene for bygningsmessige tiltak i mulighetene og konseptene tar utgangspunkt i slike 
forutsetninger inkl. mva.:  

Tabell: Prosjektkostnad pr. m² er overslagstall som er basert på erfaringstall fra 
 Norconsult skoleavdelingen: Disse overslagene vurderes som valide for prising av kostnader pr 2019. 

Behov Kostnad 
Rive- / saneringskostnader inkl. asbestsanering Kr.    2 400 pr.m² 

Nybygg / tilbygg skole Kr.  38 000 pr.m² 

Nybygg/tilbygg barnehage Kr.  32 000 pr.m² 

4.1.1.1 Rivekostnader 

Rivekostnader er satt til kr. 2.400 pr. m². (Eventuelle kostnader knyttet til erstatningsbygg/paviljonger i 
byggeperioden er ikke tatt med i beregningene). Rive- og saneringskostnadene gjelder for begge 
oppvekstsentrene.   

Rapport om levetidsvurdering av Jåren-Råbygda oppvekstsenter ligger til grunn for rivetiltakene på dette 
anlegget, utarbeidet 29. januar 2019 av siv.ing Anders Overrein, Norconsult avd. Steinkjer.  

Norconsults anbefaling fra tidligere rapporter om å rive Venn skole med bakgrunn i funksjonalitet og alder 
ligger til grunn for tiltaksnivået ved denne skolen – basert på vurderingene i kap. 3.  

4.1.1.2 Rehabilitering/ombygging av eksisterende areal 

Dette behovet utgår i denne rapporten, da denne tiltakskategorien ikke benyttes.  

4.1.1.3 Nybyggareal og tilbyggsareal (inkl. mva.) 

Det er valgt å bruke en prosjektkostnad på kr. 38.000,- / m² bruttoareal (BTA) nybygg for skole og kr. 
32 000,- / m² bruttoareal (BTA) nybygg for barnehage - begge inkludert infrastruktur og grunnarbeid på 
tomten. Det er da medregnet de kostnadskomponenter som ligger inne i standard kontoplan for 
byggeprosjekt: 

• rigg og drift 
• bygning 
• vvs 
• elektro sterkstrøm 
• elektro svakstrøm 
• andre installasjoner (heis) 
• utomhusarbeider 
• generelle kostnader (honorar, gebyr mm) 
• marginer, reserver og noe fast inventar 
• mva. 

 

I utredningen forutsettes at kostnadssummen ikke inkluderer kostnader til tomtekjøp. Det er laget en egen 
utredning for teknisk infrastruktur og konklusjonene fra denne er implementert i oversiktene i kapittel 6 
senere i rapporten.  
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Kostnader til løst inventar og utstyr kommer i tillegg. Noen kommuner anslår denne kostnaden til kr. 35.-
40.000 pr elev. Erfaringsmessig vil det være mulig å få integrert noe løst utstyr i prosjektkostnad over.  

Nybygg/tilbyggspris er inklusiv merverdiavgift, slik at kommunen kan få merverdikompensasjon fra eventuelle 
investeringer – forutsatt at denne ordningen videreføres av statlige myndigheter.    

 Økonomiske forutsetninger for driftskostnader 

4.1.2.1 Lønns- og klassekostnader  

I modelleringen av lønns- og klassekostnader i de ulike strukturkonseptene er budsjett pr gruppe for hver 
skole videreført gjennom prognoseperioden.  

I modelleringen av driftskostnader i hver strukturmulighet er endringer i lønnskostnader som følge av 
strukturendring lagt inn med full effekt fra skoleåret 2017/18. 

4.1.2.2 Rente- og kapitalkostnad 

Kapitalkostnaden er basert på annuitetslån med nedbetalingstid på 30 år med gjennomsnittlig 4,8% årlig 
rente. Årlig rente- og kapitalkostnad utgjør kr. 46 000 pr. 1,0 mill. investerte kroner. Kapitalkostnad er eks. 
mva (trukket fra 20 %). 

I modelleringen av de aggregerte driftskostnadene i hvert strukturkonsept er endringer i rente- og 
kapitalkostnader som følge av strukturendring/investering lagt inn med full effekt fra skoleåret 2017/18. 

Kostnader knyttet til eventuell leie av erstatningsbygg i byggeperioder er ikke lagt inn i kostnadsanslagene 
for de ulike strukturkonseptene.   

I beregningene er benyttet 40 år som avskrivningstid for alle investeringstypene, - bygninger, veier, vann- og 
avløpsanlegg. 

4.1.2.3 Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader (FDV) pr. m² BTA 

FDV kostnadene tar utgangspunkt i kostnadsnivået / normtall fra Norsk Prisbok 2017 – Type 6.1 
Skolebygning. Her er det satt et FDV-nivå på kr. 679 pr. m2 BTA. Dette nivået er også benyttet på 
barnehageareal.  

4.1.2.4 Avhendings- og salgsinntekter 

For skoler som blir foreslått lagt ned kan skolebygget selges eller avhendes til lokale formål. Dette er ikke tatt 
høyde for i kostnadsanslagene. 

4.1.2.5 Skoleskyss 

Skoleskyssen tar utgangspunkt i skysskostnadene i budsjettåret 2017. Det er lagt til grunn at 90 prosent av 
elevene ved Venn må ha skoleskyss til Kufåsåsen (alt. 6A og 6B).  
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5 Alternative strukturer (ekskl. kostnader til teknisk 
infrastruktur) 

I dette kapittelet vurderes 10 alternative struktur og utbyggingsmodeller for skole og barnehage i Venn og 
Jåren-Råbygda. Kostnader til teknisk infrastruktur blir synliggjort i neste kapittel (kap. 6)  

5.1 Alternativ 1 – Videreføring av dagens situasjon  

 Alternativ 1A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser  

5.1.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Ingen. Venn skole dimensjoneres for 150 elever og barnehagetilbudet med 102 plasser.  

Jåren-Råbygda oppvekstsenter dimensjoneres for 50 elever og 30 barnehageplasser.  

5.1.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives – og erstattes med nybygg. Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 
186 mill.  

 Alternativ 1B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.1.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Ingen. 

Venn skole dimensjoneres for 200 elever og barnehagetilbudet for 141 barnehageplasser 

Jåren-Råbygda skole dimensjoneres for 70 elever og barnehagetilbudet for 44 barnehageplasser 

5.1.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Alternativ 1A - Videreføring av dagens 

situasjon 

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 150                  2 338       2 236            2 338       2 236       6 mill  - 85 mill 91 mill
Jåren-Råbygda - skole 50                    950           1 235            950          1 235       2 mill  - 47 mill 49 mill
Venn barnehage 102                  1 107            1 107        -  - 35 mill 35 mill
Jåren-Råbygda barnehage 30                    291           324               291          324          1 mill  - 10 mill 11 mill

 Sum                    332         3 579              4 902        3 579               -          4 902 9 mill  - 178 mill 186 mill

Alternativ 1 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 1B - Videreføring av 

dagens situasjon 

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 200                2 338     2 932          2 338     2 932     6 mill  - 111 mill 117 mill

Jåren-Råbygda - skole 70                  950         1 477          950        1 477     2 mill  - 56 mill 58 mill

Venn barnehage 141                1 541          1 541      -  - 49 mill 49 mill

Jåren-Råbygda barnehage 44                  291         471             291        471        1 mill  - 15 mill 16 mill

 Sum                  421       3 579            6 032       3 579              -         6 032 9 mill  - 232 mill 241 mill

Alternativ 1 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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Eksisterende bygningsmasse rives: Det bygges nye skoler og barnehager. Samlet investeringskostnad er 
estimert til kr. 241 mill.  

5.2 Alternativ 2 – Felles skole på Venn – barnehager på Venn og Jåren-Råbygda  

 Alternativ 2A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser  

5.2.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Nye Venn skole dimensjoneres for 200 elever inkl. elevene fra Jåren-Råbygda og nye barnehager bygges på 
Venn for 102 barnehageplasser og på Jåren-Råbygda for 30 barnehageplasser.   

5.2.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Det bygges ny felles skole på Venn og to nye barnehager.   

Mindre nybyggbehov gir mindre investeringsbehov sammenlignet med alternativ 1A – Kr. 166 mill. i estimert 
investeringsbehov for dette alternativet.  

 Alternativ 2B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.2.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Nye Venn skole dimensjoneres for 270 elever inkl. elevene fra Jåren-Råbygda og nye barnehager bygges 
for 141 barnehageplasser på Venn og 44 barnehageplasser på Jåren-Råbygda.  

5.2.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Det bygges ny felles skole på Venn og to nye barnehager. Samlet 
investeringskostnad er estimert til kr. 210 mill.  

Alternativ 2A - Felles skole på Venn - 

barnehage på Venn og Jåren - 

Råbygda

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 200                  2 338       2 932            2 338       2 932       6 mill  - 111 mill 117 mill
Jåren-Råbygda - skole 950           950          -           2 mill  -  - 2 mill
Venn barnehage 102                  1 107            1 107        -  - 35 mill 35 mill
Jåren-Råbygda barnehage 30                    291           324               291          324          1 mill  - 10 mill 11 mill

 Sum                    332         3 579              4 363        3 579               -          4 363 9 mill  - 157 mill 166 mill

Alternativ 2 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 2B - Felles skole på Venn - 

barnehage på Venn og Jåren - 

Råbygda

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 270                2 338     3 618          2 338     3 618     6 mill  - 137 mill 143 mill

Jåren-Råbygda - skole 950         950        -         2 mill  -  - 2 mill

Venn barnehage 141                1 541          1 541      -  - 49 mill 49 mill

Jåren-Råbygda barnehage 44                  291         471             291        471        1 mill  - 15 mill 16 mill

 Sum                  455       3 579            5 630       3 579              -         5 630 9 mill  - 202 mill 210 mill

Alternativ 2 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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Effekten av ett skoleanlegg gir behov for mindre skoleareal enn to frittstående anlegg. Dette gir mindre 
investeringsbehov enn alternativer som gir to nye frittstående skoleanlegg.  

5.3 Alternativ 3 – Felles skole på Jåren-Råbygda og barnehager på Venn og Jåren-
Råbygda  

 Alternativ 3A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser 

5.3.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Nye Jåren-Råbygda skole dimensjoneres for 200 elever inkl. elevene fra Venn og ny barnehage på Jåren-
Råbygda dimensjoneres for 30 barnehageplasser.Elevene ved Venn skole overføres til Jåren-Råbygda og 
ny barnehage på Venn dimensjoneres for 102 barnehageplasser.  

5.3.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Estimert investeringskostnad gir kr. 166 mill. Samme utbyggingstiltak 
som i 2A over, men på forskjellige tomter. Ny skole på Jåren-Råbygda er det største tiltaket.  

 Alternativ 3B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.3.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Nye Jåren-Råbygda skole dimensjoneres for 270 elever inkl. elevene fra Venn og ny barnehage på Jåren-
Råbygda dimensjoneres for 44 barnehageplasser. Elevene ved Venn skole overføres til Jåren-Råbygda og 
ny barnehage på Venn dimensjoneres for 141 barnehageplasser.  

5.3.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Det bygges ny felles skole på Jåren-Råbygda og to nye barnehager. 
Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 210 mill.    

Alternativ 3A- Felles skole på Jåren-

Råbygda og barnehage på Venn og 

Jåren-Råbygda

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 2 338       2 338       -           6 mill  -  - 6 mill
Jåren-Råbygda - skole 200                  950           2 932            950          2 932       2 mill  - 111 mill 114 mill
Venn barnehage 102                  1 107            1 107        -  - 35 mill 35 mill
Jåren-Råbygda barnehage 30                    291           324               291          324          1 mill  - 10 mill 11 mill

                                                                                        -                      332         3 579              4 363        3 579               -          4 363 9 mill  - 157 mill 166 mill

Alternativ 3 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 3B - Felles skole på Jåren-

Råbygda og barnehage på Venn og 

Jåren-Råbygda

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 2 338     2 338     -         6 mill  -  - 6 mill

Jåren-Råbygda - skole 270                950         3 618          950        3 618     2 mill  - 137 mill 140 mill

Venn barnehage 141                1 541          1 541      -  - 49 mill 49 mill

Jåren-Råbygda barnehage 44                  291         471             291        471        1 mill  - 15 mill 16 mill

                                                                                     -                    455       3 579            5 630       3 579              -         5 630 9 mill  - 202 mill 210 mill

Alternativ 3 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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5.4 Alternativ 4 – Felles skole og felles barnehage på Venn  

 Alternativ 4A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser 

5.4.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Ny felles skole og barnehage bygges på Venn. Elever og førskolebarn på Jåren-Råbygda overføres til Venn. 

5.4.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmassen rives. To nye skole- og barnehageanlegg på Venn, gir en estimert 
investeringskostnad på kr. 166 mill. Ny skole på Venn er det største tiltaket.  

 Alternativ 4B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.4.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Ny felles skole og barnehage bygges på Venn. Elever og førskolebarn på Jåren-Råbygda overføres til Venn.  

5.4.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Felles skole og felles barnehage bygges på Venn. Siden 
barnehagearealet er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en felles barnehage gi noe mindre 
utbyggingsareal enn to frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd opp.  

Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 210 mill.  

  

Alternativ 4A - Felles skole og felles 

barnehage på Venn

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 200                  2 338       2 932            2 338       2 932       6 mill  - 111 mill 117 mill
Jåren-Råbygda - skole 950           950          -           2 mill  -  - 2 mill
Venn barnehage 132                  1 431            1 431        -  - 46 mill 46 mill
Jåren-Råbygda barnehage 291           291          -           1 mill  -  - 1 mill

 Sum                    332         3 579              4 363        3 579               -          4 363 9 mill  - 157 mill 166 mill

Alternativ 4 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 4B - Felles skole og felles 

barnehage på Venn

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 270                2 338     3 618          2 338     3 618     6 mill  - 137 mill 143 mill

Jåren-Råbygda - skole 950         950        -         2 mill  -  - 2 mill

Venn barnehage 185                1 998          1 998      -  - 64 mill 64 mill

Jåren-Råbygda barnehage 291         291        -         1 mill  -  - 1 mill

 Sum                  455       3 579            5 616       3 579              -         5 616 9 mill  - 201 mill 210 mill

Alternativ 4 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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5.5 Alternativ 5 – Felles skole og felles barnehage på Jåren-Råbygda  

 Alternativ 5A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser 

5.5.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Felles skole og felles barnehage på Jåren-Råbygda. Elever og førskolebarn på Venn overføres til Jåren-
Råbygda. 

5.5.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Samlet estimert investeringskostnad er kr. 166 mill.  

 Alternativ 5B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.5.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Felles skole og felles barnehage på Jåren-Råbygda. Elever og førskolebarn på Venn overføres til Jåren-
Råbygda.  

5.5.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Siden barnehagearealet er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en 
felles barnehage gi noe mindre utbyggingsareal enn to frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd 
opp.  

Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 210 mill. 

 

  

Alternativ 5A - Felles skole og felles 

barnehage på Jåren-Råbygda

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 2 338       2 338       -           6 mill  -  - 6 mill
Jåren-Råbygda - skole 200                  950           2 932            950          2 932       2 mill  - 111 mill 114 mill
Venn barnehage -            -  -  -  -
Jåren-Råbygda barnehage 132                  291           1 431            291          1 431       1 mill  - 46 mill 46 mill

                   332         3 579              4 363        3 579               -          4 363 9 mill  - 157 mill 166 mill

Alternativ 5 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 5B - Felles skole og felles 

barnehage på Jåren-Råbygda

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 2 338     2 338     -         6 mill  -  - 6 mill

Jåren-Råbygda - skole 270                950         3 618          950        3 618     2 mill  - 137 mill 140 mill

Venn barnehage -          -  -  -  -

Jåren-Råbygda barnehage 185                291         1 998          291        1 998     1 mill  - 64 mill 65 mill

                 455       3 579            5 616       3 579              -         5 616 9 mill  - 201 mill 210 mill

Alternativ 5 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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5.6 Alternativ 6 – Felles skole og felles barnehage på Kufåsåsen  

 Alternativ 6A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser 

5.6.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Felles skole og felles barnehage på ny tomt på Kufåsåsen. Elever og førskolebarn fra Venn og Jåren-
Råbygda overføres til ny skole og ny barnehage her. 

5.6.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 166 mill.  

Det er ikke tatt høyde for eventuelle kostnader utenfor skole- og barnehagetomtene. Kostnader til f.eks. 
infrastruktur (vei, VA-anlegg, strøm, fiber, mv.) er ikke hensyntatt i investeringskostnaden over 

 Alternativ 6B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.6.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Felles skole og felles barnehage på ny tomt på Kufåsåsen. Elever og førskolebarn fra Venn og Jåren-
Råbygda overføres til ny skole og ny barnehage her.  

5.6.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Siden barnehagearealet er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en 
felles barnehage gi noe mindre utbyggingsareal enn to frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd 
opp.  

Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 210 mill. 

Det er ikke tatt høyde for eventuelle kostnader utenfor skole- og barnehagetomtene. Kostnader til f.eks. 
infrastruktur (vei, VA-anlegg, strøm, fiber, mv.) er ikke hensyntatt i investeringskostnaden over 

Alternativ 6A - Felles skole og 

barnehage på Kufåsåsen

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Kuvåsåsen skole 200                  2 932            2 932        -  - 111 mill 111 mill
Kuvåsåsen barnehage 132                  1 431            1 431        -  - 46 mill 46 mill
Skole- og barnehageanlegg Venn 2 338       2 338       -           6 mill  -  - 6 mill
Skole- og barnehageanlegg Jåren-Råbygda 1 241       1 241       -           3 mill  -  - 3 mill

                   332         3 579              4 363        3 579               -          4 363 9 mill  - 157 mill 166 mill

Alternativ 6 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 6B - Felles skole og 

barnehage på Kufåsåsen

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Kuvåsåsen skole 270                3 618          3 618      -  - 137 mill 137 mill

Kuvåsåsen barnehage 185                1 998          1 998      -  - 64 mill 64 mill

Skole- og barnehageanlegg Venn 2 338     2 338     -         6 mill  -  - 6 mill

Skole- og barnehageanlegg Jåren-Råbygda 1 241     1 241     -         3 mill  -  - 3 mill

                 455       3 579            5 616       3 579              -         5 616 9 mill  - 201 mill 210 mill

Alternativ 6 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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5.7 Alternativ 7 – Felles skole på Venn og felles barnehage på Jåren-Råbygda  

 Alternativ 7A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser 

5.7.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Ny felles skole på Venn inkl. elevene fra Jåren-Råbygda. Ny felles barnehage for alle førskolebarna bygges 
på Jåren-Råbygda. 

5.7.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 166 mill.  

 Alternativ 7B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.7.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Ny felles skole på Venn inkl. elevene fra Jåren-Råbygda. Ny felles barnehage for alle førskolebarna bygges 
på Jåren-Råbygda.  

5.7.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Siden barnehagearealet er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en 
felles barnehage gi noe mindre utbyggingsareal enn to frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd 
opp.  

Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 210 mill. 

  

Alternativ 7A - Felles skole på Venn og 

felles barnehage på Jåren-Råbygda

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 200                  2 338       2 932            2 338       2 932       6 mill  - 111 mill 117 mill
Jåren-Råbygda - skole 950           950          -           2 mill  -  - 2 mill
Venn barnehage -            -  -  -  -
Jåren-Råbygda barnehage 132                  291           1 431            291          1 431       1 mill  - 46 mill 46 mill

                   332         3 579              4 363        3 579               -          4 363 9 mill  - 157 mill 166 mill

Alternativ 7 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 7B - Felles skole på Venn 

og felles barnehage på Jåren-

Råbygda

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

2019

Arealbehov 

iht norm

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 270                2 338     3 618          2 338     3 618     6 mill  - 137 mill 143 mill

Jåren-Råbygda - skole 950         950        -         2 mill  -  - 2 mill

Venn barnehage -          -  -  -  -

Jåren-Råbygda barnehage 185                291         1 998          291        1 998     1 mill  - 64 mill 65 mill

                 455       3 579            5 616       3 579              -         5 616 9 mill  - 201 mill 210 mill

Alternativ 7 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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5.8 Alternativ 8 – Felles skole på Jåren-Råbygda og felles barnehage på Venn  

 Alternativ 8A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser 

5.8.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Ny felles skole på Jåren-Råbygda inkl. elevene fra Venn. Ny felles barnehage for alle førskolebarna bygges 
på Venn. 

5.8.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 166 mill.  

 Alternativ 8B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.8.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Ny felles skole på Jåren-Råbygda inkl. elevene fra Venn. Ny felles barnehage for alle førskolebarna bygges 
på Venn.  

5.8.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres. Siden barnehagearealet 
er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en felles barnehage gi noe mindre utbyggingsareal enn to 
frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd opp.  

Samlet investeringskostnad er estimert til kr. 210 mill. 

  

Alternativ 8A - Felles skole på Jåren-

Råbygda og felles barnehage på Venn

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

nov 2013

Arealbehov 

iht elevtall

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 2 338       2 338       -           6 mill  -  - 6 mill
Jåren-Råbygda - skole 200                  950           2 932            950          2 932       2 mill  - 111 mill 114 mill
Venn barnehage 132                  1 431            1 431        -  - 46 mill 46 mill
Jåren-Råbygda barnehage 291           291          -           1 mill  -  - 1 mill

                   332         3 579              4 363        3 579               -          4 363 9 mill  - 157 mill 166 mill

Alternativ 8 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 8B - Felles skole på Jåren-

Råbygda og felles barnehage på 

Venn

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

nov 2013

Arealbehov 

iht elevtall

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 2 338     2 338     -         6 mill  -  - 6 mill

Jåren-Råbygda - skole 270                950         3 618          950        3 618     2 mill  - 137 mill 140 mill

Venn barnehage 185                1 998          1 998      -  - 64 mill 64 mill

Jåren-Råbygda barnehage 291         291        -         1 mill  -  - 1 mill

                 455       3 579            5 616       3 579              -         5 616 9 mill  - 201 mill 210 mill

Alternativ 8 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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5.9 Alternativ 9 – Skoler på Venn og Jåren-Råbygda og felles barnehage på Venn  

 Alternativ 9A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser 

5.9.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Uendret skolestruktur med skoler på Venn og Jåren-Råbygda. Ny felles barnehage på Venn. 

5.9.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. To skoleanlegg øker investeringskostnaden – og alternativ 9A gir et 
estimert investeringsbehov på kr. 186 mill.  

Videreføringa av dagens skolestruktur gir et estimert investeringsbehov som tilsvarer videreføring av dagens 
situasjon i alternativ 1A. Siden barnehagearealet er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en felles 
barnehage gi noe mindre utbyggingsareal enn to frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd opp. 

 Alternativ 9B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.9.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Uendret skolestruktur med skoler på Venn og Jåren-Råbygda. Ny felles barnehage på Venn.  

5.9.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Videreføringa av dagens skolestruktur gir et estimert investeringsbehov 
som tilsvarer videreføring av dagens situasjon i alternativ 1B – kr. 240 mill.  

Siden barnehagearealet er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en felles barnehage gi noe mindre 
utbyggingsareal enn to frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd opp. 

  

Alternativ 9A - Skole på Venn og Jåren-

Råbygda og felles barnehage på Venn

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

nov 2013

Arealbehov 

iht elevtall

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 150                  2 338       2 236            2 338       -           2 236       6 mill  - 85 mill 91 mill
Jåren-Råbygda - skole 50                    950           1 235            950          -           1 235       2 mill  - 47 mill 49 mill
Venn barnehage 132                  1 431            1 431        -  - 46 mill 46 mill
Jåren-Råbygda barnehage 291           291          -           1 mill  -  - 1 mill

                   332         3 579              4 902        3 579               -          4 902 9 mill  - 178 mill 186 mill

Alternativ 9 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 9B - Skole på Venn og 

Jåren-Råbygda og felles barnehage 

på Venn

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

nov 2013

Arealbehov 

iht elevtall

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 200                2 338     2 932          2 338     -         2 932     6 mill  - 111 mill 117 mill

Jåren-Råbygda - skole 70                  950         1 477          950        -         1 477     2 mill  - 56 mill 58 mill

Venn barnehage 185                1 998          1 998      -  - 64 mill 64 mill

Jåren-Råbygda barnehage 291         291        -         1 mill  -  - 1 mill

                 455       3 579            6 407       3 579              -         6 407 9 mill  - 231 mill 240 mill

Alternativ 9 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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5.10 Alternativ 10 – Skoler på Venn og Jåren-Råbygda og felles barnehage på Jåren-
Råbygda  

 Alternativ 10A – Moderat folketallsvekst - 200 elever og 132 barnehageplasser 

5.10.1.1 Strukturelle konsekvenser  

Uendret skolestruktur med skoler på Venn og Jåren-Råbygda. Ny felles barnehage på Jåren-Råbygda 

5.10.1.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. To skoleanlegg øker investeringskostnaden – og alternativ 10A gir et 
estimert investeringsbehov på kr. 186 mill.  

Videreføringa av dagens skolestruktur gir et estimert investeringsbehov som tilsvarer videreføring av dagens 
situasjon i alternativ 1A. Siden barnehagearealet er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en felles 
barnehage gi noe mindre utbyggingsareal enn to frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd opp. 

 Alternativ 10B – Høy folketallsvekst - 270 elever og 185 barnehageplasser 

5.10.2.1 Strukturelle konsekvenser  

Uendret skolestruktur med skoler på Venn og Jåren-Råbygda. Ny felles barnehage på Jåren-Råbygda 

5.10.2.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser  

 

Eksisterende bygningsmasse rives. Videreføringa av dagens skolestruktur gir et estimert investeringsbehov 
som tilsvarer videreføring av dagens situasjon i alternativ 1B – kr. 240 mill.   

Siden barnehagearealet er beregnet utfra likt areal pr. barn – vil ikke en felles barnehage gi noe mindre 
utbyggingsareal enn to frittstående barnehagebygg, slik arealnormen er bygd opp 

  

Alternativ 10A - Skole på Venn og 

Jåren-Råbygda og felles barnehage på 

Jåren-Råbygda

Dim elevtall / 

barnehage 

enheter

Areal pr. 

nov 2013

Arealbehov 

iht elevtall

Riving/ 

sanering

Ombyggin

g
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 150                  2 338       2 236            2 338       -           2 236       6 mill  - 85 mill 91 mill
Jåren-Råbygda - skole 50                    950           1 235            950          -           1 235       2 mill  - 47 mill 49 mill
Venn barnehage -            -  -  -  -
Jåren-Råbygda barnehage 132                  291           1 431            291          -           1 431       1 mill  - 46 mill 46 mill

                   332         3 579              4 902        3 579               -          4 902 9 mill  - 178 mill 186 mill

Alternativ 10 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)

Alternativ 10B - Skole på Venn og 

Jåren-Råbygda og felles barnehage 

på Jåren-Råbygda

Dim elevtall 

/ barnehage 

enheter

Areal pr. 

nov 2013

Arealbehov 

iht elevtall

Riving/ 

sanering

Ombyggi

ng
Nybygg

Riving/ 

sanering

Om-

bygging
Nybygg 

Investerings-

kostnad

Venn - skole 200                2 338     2 932          2 338     -         2 932     6 mill  - 111 mill 117 mill

Jåren-Råbygda - skole 70                  950         1 477          950        -         1 477     2 mill  - 56 mill 58 mill

Venn barnehage -          -  -  -  -

Jåren-Råbygda barnehage 185                291         1 998          291        -         1 998     1 mill  - 64 mill 65 mill

                 455       3 579            6 407       3 579              -         6 407 9 mill  - 231 mill 240 mill

Alternativ 10 Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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6 Driftskonsekvenser  
 

6.1 A-alternativene – Moderat folketallsvekst (200 elever / 132 barnehageplasser)   

 Kommentarer ekskl. teknisk infrastruktur 

 

 

Alle alternativ utenom alternativ 9A og 10A gir et modellert innsparingspotensial – sammenlignet med 
videreføring av dagens situasjon.  

Merk at effekten av å bygge en felles barnehage ikke blir synliggjort i modelleringen ovenfor. 
Bemanningsnormen i barnehagene gir trolig lite innsparingspotensial på selve driften, og dagens 
organisering med rektorene som styrere er økonomisk effektiv.  

De alternativene som innebærer ny felles skole (200 elever) og ny felles barnehage (132 barnehageplasser), 
er de alternativene som gir størst modellert innsparingspotensial.  

 Kommentarer inklusivt teknisk infrastruktur 

 

 

Alle alternativ utenom alternativ 6A, 9A og 10A gir et modellert innsparingspotensial – sammenlignet med 
videreføring av dagens situasjon.  
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Merk at effekten av å bygge en felles barnehage ikke blir synliggjort i modelleringen ovenfor. 
Bemanningsnormen i barnehagene gir trolig lite innsparingspotensial på selve driften, og dagens 
organisering med rektorene som styrere er økonomisk effektiv.   

Når kostnadene med teknisk infrastruktur legges til, er det alternativ 4A som kommer best ut.  

6.2 B-alternativene – Høy folketallsvekst (270 elever / 185 barnehageplasser) 

 Kommentarer ekskl. teknisk infrastruktur 

 

Alle alternativ utenom alternativ 9B og 10B gir et vesentlig modellert innsparingspotensial – sammenlignet 
med videreføring av dagens situasjon.  

Merk at effekten av å bygge en felles barnehage ikke blir synliggjort i modelleringen ovenfor. 
Bemanningsnormen i barnehagene gir trolig lite innsparingspotensial på selve driften, og dagens 
organisering med rektorene som styrere er økonomisk effektiv.  

De alternativene som innebærer ny felles skole (270 elever) og ny felles barnehage (185 barnehageplasser), 
er de alternativene som gir størst modellert innsparingspotensial.  
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 Kommentarer inkl. teknisk infrastruktur 

 

 

Alle alternativ utenom alternativ utenom 6B og 10B gir et vesentlig modellert innsparingspotensial – 
sammenlignet med videreføring av dagens situasjon.  

Merk at effekten av å bygge en felles barnehage ikke blir synliggjort i modelleringen ovenfor. 
Bemanningsnormen i barnehagene gir trolig lite innsparingspotensial på selve driften, og dagens 
organisering med rektorene som styrere er økonomisk effektiv.   

De alternativene som innebærer ny felles skole (270 elever) og ny felles barnehage (185 barnehageplasser), 
er de alternativene som gir størst modellert innsparingspotensial.  

Alternativ 4B kommer best ut av modelleringen når teknisk infrastruktur er medtatt.  

 

6.3 Sammenligning mellom A og B alternativene 

Modelleringen gir et samlet høyere innsparingspotensial i A-alternativene enn i B-alternativene. Dette 
skyldes at elevtallet i B-alternativene gir høy klassedeling med behov for å drifte flere klasser pr år enn i A-
alternativene.  

70 flere elever gir grunnlag for å opprette flere klasser i B-alternativene – og mange årstrinn havner «på 
vippen», mens A-alternativene med 200 elever gir en mer gunstig klasse- og elevfordeling på årstrinnene.  

Etablering av en felles skole med 200 elever for begge skoleområdene, slår gunstig ut på lønnskostnader i 
denne modelleringen.   


