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ORIENTERING, OPPVEKSTSENTER PÅ VENN
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Scenario 2

Byggestart

Feb 2024

Overtakelse

Jun 2025
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Byggestart

Mai 2024

Overtakelse

Sept 2025

Scenario 2
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Venn oppvekstsenter skal realiseres. Avtalen med Ola Venn 

gjennomføres omgående, slik at tomta står byggeklar når

vedtak om byggestart er fattet.

Vedtak om byggestart fattes når den økonomiske situasjonen 

i samfunnet er normalisert og kostnadsbildet i prosjektet er 

klart og stabilt.

tomta står byggeklar når



tomta står byggeklar nårT :

• Avtalen med Ola Venn er gjennomført

• Nytt gårdstun er bygget

• Ny vei til gårdstunet er bygget (kommunen utfører?)

• Detaljreguleringsplanen er vedtatt

• Geoteknikk er utredet

• Mulighetsstudie (eller forprosjekt) for bygningsmasse er 

gjennomført

• Politisk saksgang gjennomført

• Utgravinger?
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Aktiviteter som fortsetter:

• Erstatning til Ola Venn utbetales

• Infrastruktur til Ola Venn bygges

• Reguleringsprosess gjennomføres

• Undersøke mulighet for bestilling



Aktiviteter som fortsetter:
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• Erstatning til Ola Venn utbetales

• Infrastruktur til Ola Venn bygges

• Reguleringsprosess gjennomføres

• Undersøke mulighet for bestilling

Vår/sommer 2023

2023/2024

Sen høst 2023

Utgraving 2023 eller 2024?



ERVERV - STATUS
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• Geoteknikk avklares tidligst i mars

• Arbeidet med å fastsette pris er påstartet

• Avklaringer rundt ny vei er påstartet
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• Geoteknikk avklares tidligst i mars

• Arbeidet med å fastsette pris er påstartet

• Avklaringer rundt ny vei er påstartet

• Foreløpig plan: kommunen bygger vei med 

infrastruktur iht. områdeplanen, grunneier står 

for øvrige arbeider



Nytt tun

ERVERV - STATUS
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• Geoteknikk avklares tidligst i mars

• Arbeidet med å fastsette pris er påstartet

• Avklaringer rundt ny vei er påstartet

• Foreløpig plan: kommunen bygger vei med 

infrastruktur iht. områdeplanen, grunneier står 

for øvrige arbeider



KOSTNADSESTIMAT 
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LPS 2022-2024 7% 6,5% 5,5%

Oppvekstsenter 279-283 000 000 276-280 000 000 272-276 000 000

Kun skole 237-241 000 000 235-238 000 000 231-234 000 000

Estimat jan. 2022 225 500 000

Byggestart Jan. 2024

LPS: Lønns- og prisstigning, hentet fra SSBs byggekostnadsindeks
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LPS 2022-2024 7% 6,5% 5,5%

Oppvekstsenter 283 000 000 280 000 000 276 000 000

Kun skole 241 000 000 238 000 000 234 000 000

Estimat jan. 2022 225 500 000

Konsekvens driftsbudsjett (11 200 000)

Byggestart Jan. 2024

(14 600 000) (14 400 000) (14 200 000)

LPS: Lønns- og prisstigning, hentet fra SSBs byggekostnadsindeks
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