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NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN - STATUS

- Godt samarbeid med grunneiere

- Nytt i mai: rammetillatelse må foreligge

- Dette stiller krav til geoteknikk og hydrologi

- Saken fremmes politisk når avtaleforslag med 

grunneier foreligger
Ukomplett skisse



NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN - STATUS

- Detaljregulering starter denne uken

- Det jobbes nå med to scenarioer:
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Byggestart Ferdigstillelse Innflytting

1 Høst 2023 Jul 2024 Januar 2025

2 Jul 2023 Vår 2025 Påske eller sommer 
2025



NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN - STATUS

- Planlegger for scenario 1

- Forutsigbarhet og gode løsninger for barn, ansatte og foresatte prioriteres 
høyt

Risiko

- Vanskelig å engasjere geoteknikere

- Uforutsigbarhet i byggebransjen: krig i Europa og senvirkninger av pandemi
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