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TEMA

• Befolkningstall 3. kvartal

• Nytt oppvekstsenter på Venn - status

• Buvik kirkegård – status

• Kort om plansystemet – og særlig planstrategi



BEFOLKNINGSSTATISTIKK 3. KVARTAL 2023
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Detaljert statistikk 3. kvartal 2023

2023K1 2023K2 2023K3 Hittil i år

Befolkning ved inngangen av kvartalet 8441 8436 8452 8441

Fødde 14 23 21 58

Døde 16 13 11 40

Fødselsoverskot -2 10 10 18

Innvandring 4 13 2 19

Utvandring 3 3 3 9

Innflytting, innalandsk 87 95 110 292

Utflytting, innalandsk 91 99 117 307

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring -3 6 -8 -5

Folkevekst -5 16 2 13

Befolkning ved utgangen av kvartalet 8436 8452 8454 8454 0,15 %



NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN - STATUS
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• Foreløpig forprosjekt er 
presentert for politikere, 
brukere og innbyggere

• Forprosjekt og 
konkurransegrunnlag er 
planlagt ferdigstilt 02.01.24

• Utgraving av kulturminner er 
utført



DETALJREGULERING

• Statsforvalteren fikk utsatt høringsfrist, 
og fremmet sine innsigelser 16. 
november

• Detaljplan kan pga innsigelsene først 
fremmes for PMU i januar. 
Entreprisekonkurranse lyses ut i januar, 
enten med forbehold om endringer i plan 
eller i tide til at planen vedtas før 
tilbudsfristen er gått ut, evt en annen 
løsning som ivaretar fremdrift.
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ERVERV

• Nye grunnundersøkelser er utført på den 
nye tomten, disse viser at forholdene er 
krevende

• Endelig rapport ventes i inneværende 
uke, det antas at konkurranse kan lyses 
ut kort tid etter dette 

• Pris ventes ila januar, forhandlinger 
startes deretter
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FREMDRIFT – RAPPORTERT TIDLIGERE
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Forutsetninger for byggestart ved skoleslutt vår/sommer 2024:

• Avtale om erverv vedtas i KST senest 12.12.2023

Avtale tidligst klar i jan/feb – løses ved at bygget er krympet noe slik at entreprenør 

kan starte med riving, grunnarbeider og kjelleretasje før tunet er rivingsklart

• Vedtak om bygging gjøres i KST 12.12.2023

Det kjøres en parallell prosess, hvor entreprisekonkurranse lyses ut med forbehold 

om byggevedtak og avtale med grunneier. Dette for å hindre forsinkelser.

• Eksisterende gårdstun er riveklart tidlig høst 2024

Foreløpig ser det ut til at dette antakelig ikke påvirker byggestart, men det kan 

påvirke ferdigstillelse. 



FREMDRIFT – OPPDATERT
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Forutsetninger for byggestart ved skoleslutt vår/sommer 2024:

• Avtale om erverv vedtas i KST senest 12.12.2023

Avtale tidligst klar i jan/feb – løses ved at bygget er krympet noe slik at entreprenør 

kan starte med riving, grunnarbeider og kjelleretasje før tunet er rivingsklart

• Vedtak om bygging gjøres i KST 12.12.2023

Det kjøres en parallell prosess, hvor entreprisekonkurranse lyses ut med forbehold 

om byggevedtak og avtale med grunneier. Dette for å hindre forsinkelser.

• Eksisterende gårdstun er riveklart tidlig høst 2024

Foreløpig ser det ut til at dette antakelig ikke påvirker byggestart, men det kan 

påvirke ferdigstillelse. 



FREMDRIFT
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BUVIK KIRKEGÅRD
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❖ Statens vegvesen tillater ikke 

parkeringsplassen i syd     vi går videre 

med prosjektet uten parkeringsplassene

❖ Pga. grunnforhold og høy grunnvannstand 

må hele prosjektet gjennomføres samtidig. 

Det skal gjennomføres en omfattende  

masseflytting og drenering av området

❖ Byggetid ca ett år, men før det gjenstår 

prosjektering av uthuset inkl. HC-toalett og 

vaskerenne, utforming av 

konkurransedokumenter, utlysing, 

evaluering. Etter entreprenør er valgt skal 

detaljprosjektering basert på maskinelt 

utstyr hos entreprenør og gjennomføring 

godkjennes av geotekniker



PLANSYSTEMET VÅRT
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