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TEMA

• Helseplattformen – konsekvenser ved utsettelse



EVENTUELL UTSETTELSE AV HELSEPLATTFORMEN - KONSEKVENSER 

3

«Kommunestyret ber Kommunedirektøren gå i dialog med 
Helseplattformen for å få vite hvilke konsekvenser utsettelse av 
innføringa av Helseplattformen vil gi. Samtidig bes 
kommunedirektøren komme tilbake til Formannskapsmøte 30. 
januar med et kostnadsoverslag ved utsettelse.»







KONSEKVENSER



KONSEKVENSER VIDERE



KONSEKVENSER VIDERE



OPPSUMMERT – SETT FRA HELSEPLATTFORMENS SIDE

8,47 MNOK i engangslisens må betales uansett – ev. ekstra rentekostnader ved utsettelse

1,97 MNOK i innføringsutgifter – som vi allerede har startet på, vil økes vesentlig ved utsettelse 

4,05 MNOK standardpakke migrering og integrasjonsutgifter allerede startet på – blir 

vesentlig forhøyet ved utsettelse



HVOR ER VI NÅ I SKAUN KOMMUNE?

• Innføringsløpet er i sin siste fase

• Det er gjort store investeringer i utstyr, for å tilpasse nytt journalsystem

• Det er gjort leieavtale ifht opplæringslokale ved Trondheimsfjord folkehøgskole

• Nøkkelpersonell er godt i gang med opplæringen; instruktør, superbrukere

• Opplæring ansatte pr enhet startet denne uken

• Store mengder data er migrert inn i nytt system og dette har tatt mye tid



INTERNE KONSEKVENSER VED UTSETTELSE AV 

INNFØRING HELSEPLATTFORMEN

• Det vil gi betydelig kostnader hvis nye opplæringsplaner må startes på nytt

• Nye avtaler med journalprogrammer som Gerica, HS Pro vil medføre utgifter til nye 

lisenser som nå er sagt opp

• Det er gjort en betydelig innsats ifht å forberede ansatte på nytt system, dette må startes 

på nytt igjen – vil være en uheldig faktor, da vi har ventet på nytt fagsystem. 

• Innbyggerne vil miste muligheten til en journal pr pasient for en lengre tid – som også er 

en av hovedargumentene for innføringen
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