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O R G A N I S E R I N G  A V  A R E A L A R B E I D E T

• Politisk styringsgruppe: Plan- og miljøutvalget er styringsgruppen for arealdelen av 
kommuneplanarbeidet. Styringsgruppen har ansvar for godkjenning av milepeler i de ulike fasene i 
planprosessen.

• Politiske referansegrupper: råd og utvalg i kommunen, formannskapet

• Administrativ styringsgruppe: Strategisk leder gruppe SLG

• Administrative arbeidsgruppe: (plan og kommunikasjon)

• Administrative referansegrupper: (utvidet arbeidsgruppe med ulike fagområder)



M E D V I R K N I N G

Fagstemmen • Kommunens fagtjenester
• NTNU og andre fagmiljø
• Statsforvalteren og andre statlige organ
• Kontakter i fylkeskommunen og andre kommuner
• Konsulentselskaper som kommunen samarbeider med

Folkestammen • Innbyggere generelt (Skaun stemmen)
• Aktive gående/syklende/kjørende, som bruker sentrums-

områdene

Folkevalgtstemmen • PMU, HOKU, RFF, Eldrerådet, ungdomsrådet
• Formannskapet
• Kommunestyret

Forretningsstemmen • Skaun næringsforening, utbyggere
• Største arbeidsgivere

Medvirkningsmetoder:
• Barnetråkk

• Befaring

• Digitale spørreskjema

• Seniortråkk

• Folkemøte

• Kafedialog



P R O S E S S

• Valg av kartløsning på nett for innbyggerne og aktuelle temakart:

• Orientering i PMU/Formannskapet

• Varsle oppstart av KPA. Kunngjøring 3 februar. til 25 Mars

• Medvirkning: Hva sier samsfunndelen, prognoser

• Fremtid scenario, ide dugnad før planforslaget utarbeides.

• Målsetning: Unngå ny høring etter at planen er lagt til høring.



U T R E D N I N G S T E M A

Utredes av forslagstiller og vurderes av kommunen
Naturmangfold og vannmiljø Teknisk infrastruktur

Jord- og skogbruks ressurser Sosial infrastruktur

Mineralressurser Folkehelse og oppvekst vilkår

Friluftsliv og nærmiljø Forurensing

Kulturminner og kulturmiljø Risiko og sårbarhet

Samordnet areal- og transportplanlegging Ev. rekkefølgekrav (betingelser)

Fylles ut så langt det er mulig av forslagstiller med veiledning. Kommunen 
har utredningsplikten for arealdelen.



M I L E P Æ L E R

Prosess/dato PMU medvirknin
g

K 
styret

kunngj
øring

frist

Kunngjøre oppstart 3.Febr 25.Mars

Kommunens egne innspill/behov 1.Mars

Medvirkning/ workshop/ planforum 15.Mars 10.Mars/ 14. 
Mars Næring

Innspills vurdering(prioritering) 26.April

Utarbeidelse av planforslag 24 mai

Høringsforslag 7.Juni 20.Juni

Høring ? 23.Juni 10.Aug

Håndtering av merknader 23.Aug

Vedtak 29.Sept 3.Okt 5.Okt 5.Okt



R E V I D E R I N G

• Retting av plankart, eiendomsgrenser, arealbruk bedre avgrensinger (pågår)

• Vurdering av avsatte områder (egnethet, realisme)

• Kommunens egne behov

• Innspill
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