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Sak Sak Ansvar Frist 
1 Oppsummering etter kort statusmøte i styringsgruppen:  

 
Grunnerverv: Grunneier skulle etter planen lyse ut 
tilbudskonkurranse for nytt gårdstun rett før jul, da en mer detaljert 
geoteknisk rapport var klar. Rapporten ble ferdigstilt 14.12.2023, 
men grunneiers rådgiverteam mener at denne fremdeles er for lite 
konkret og de ønsker å prosjektere betongarbeidet, lage grave- og 
fyllingsplan og eventuelt engasjere en hydrogeolog.  
 
Prosjektgruppens bygningsfysikker er bedt om en vurdering av 
saken, og prosjektets jurist tar kontakt med grunneiers advokat for 
å få til et møte snarest. 
 
Nytt møte med styringsgruppen settes opp i slutten av uke 1 for 
vurdering. Foreløpig vurderes det slik at entreprisekonkurransen 
kan lyses ut som planlagt i starten av januar. 

Ronja 
Kåveland
/Tale H. 
Refsnæs 

 



2 Entreprisekonkurransedokumentene sluttføres denne uken, 
advokaten har anslått at hun kan få til en gjennomgang i løpet av 
uken. I så fall kan konkurransen sannsynligvis lyses ut om en ukes 
tid. Endelig ordlyd i forbehold og tildelingskriterier gjennomgås i 
neste møte.  

  

 
 
 
Med hilsen 
Plan og miljø 
 
Ronja Eline Kåveland 
prosjektleder  


